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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena laatia takuu- ja vastuukorjausohjeistus NCC 
Rakennus Oy:lle. Ohjeistuksen on tarkoitus palvella takuu- ja vastuukorjauksista vas-
taavaa työnjohtajaa toimenkuvansa mukaisissa tehtävissä. Takuu- ja vastuukorjauk-
siin ei tällä hetkellä toimeksiantajalta löydy kattavaa ohjeistusta, siksi näihin korjauk-
siin liittyvissä ongelmatilanteissa tiedon nopea ja helppo löytäminen on hankalaa. 
Ohjeistuksen avulla on tarkoitus pyrkiä pienentämään takuu- ja vastuukorjauskustan-
nuksia siten, että toimeksiantaja pystyy vapauttamaan itsensä virhevastuusta ohjeis-
tuksen sisältämien asuntokauppalain ja YSE 1998 säännösten mukaisesti. 
 
Ohjeistuksessa käsitellään kahta eri hanketyyppiä: Urakkakohde ja RS-kohde. Urak-
kakohteiden urakkasopimukset suositellaan laadittavaksi siten, että niitä sitoo raken-
nusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). YSE 1998:n käyttöön ei ole lakiin poh-
jautuvaa määräystä ja näiden sopimusehtojen käyttö onkin vapaaehtoista. YSE 
1998:n mukainen urakkasopimus luo kuitenkin sopimusosapuolille yhteiset ja oikeu-
denmukaiset pelisäännöt. RS-kohteita sitoo asuntokauppalaki, jonka velvoitteiden 
noudattaminen on sen sijaan ehdotonta. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyvä ohjeistus laaditaan keräämällä tietoa edellisessä 
kappaleessa mainituista teoksista, sekä näitä tulkitsevista teoksista. NCC Rakennus 
Oy:n toiveena on, että opinnäytetyön tuloksena saadaan yksinkertaistetut ”rautalan-
kamallit" takuu- ja vastuukorjauksiin näille kahdelle hanketyypille. 
 
1.2 Toimeksiantaja 
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on NCC Rakennus Oy:n Kuopion alueyksikkö. NCC 
Rakennus Oy:n toimialoja ovat asunto- ja talonrakentaminen (NCC:n suomalainen 
www-sivu). 
 
NCC on yksi Pohjoismaiden johtavista rakennus- ja kiinteistöjen kehittämisyrityksistä 
ja NCC:n palveluksessa on noin 18 000 työntekijää. NCC kehittää ja rakentaa asuin-
rakennuksia ja kaupallisia kiinteistöjä ja rakentaa teollisuuskiinteistöjä, julkisia raken-
nuksia, teitä, kunnallisteknisiä rakenteita ja muun tyyppistä infrastruktuuria. NCC:n 
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tarjontaan kuuluu myös rakennusmateriaaleja ja sen toiminta kattaa teiden päällys-
tys- ja hoitotyöt. (NCC:n ruotsalainen www-sivu.) 
 
Suomessa NCC:n liiketoiminta-alueita ovat rakentaminen, asuminen, kiinteistöjen 
kehittäminen sekä tie- ja maanrakentaminen. Optiplan on konserniin kuuluva täyden 
palvelun suunnittelutoimisto. Suomen osaston markkina-alueita on Suomi, Baltia ja 
Venäjä. (NCC:n suomalainen www-sivu.) 
 
NCC on perustettu vuonna 1989. NCC on aloittanut toimintansa Suomessa 1996 
ostamalla suomalaisen Puolimatkan rakennustoiminnan ja rakennussuunnittelun. 
Toiminta Suomessa alkoi yritys nimellä NCC Puolimatka Oy, mutta vuonna 1999 yri-
tyksen nimi vaihtui NCC Finland Oy:ksi. Vuonna 2003 NCC Finland Oy jakautui ja 
toimintaa jatkoivat NCC Rakennus Oy, NCC Property Development Oy ja NCC 
Roads Oy. (NCC:n suomalainen www-sivu; NCC:n ruotsalainen www-sivu.) 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 
 
 
Opinnäytetyön tekijä sai opinnäytetyö idean esimieheltään työnjohtaja Simo Taskisel-
ta työskennellessään toimeksiantajan palveluksessa kesällä 2010. Opinnäytetyön 
tekemistä tästä aiheesta ehdotettiin toimeksiantajan edustajalle työpäällikkö Eero 
Heikkiselle keväällä 2011, joka hyväksyi opinnäytetyön tehtäväksi tästä aiheesta. 
Opinnäytetyön alussa pidetyissä palavereissa opinnäytetyön asiasisältö rajattiin kos-
kemaan RS-kohdetta ja urakkakohdetta. Opinnäytetyön tavoitteeksi asetettiin, että 
opinnäytetyön tuotoksena syntyisivät selkeät ja havainnolliset "rautalankamallit" ta-
kuu- ja vastuukorjauksiin. Ohjeistuksen ulkoasulle ja muodolle ei asetettu tavoitteita 
ja tämä jäikin opinnäytetyön tekijän ratkaistavaksi. Opinnäytetyön tekijä ei valinnut 
opinnäytetyölle työn alkuvaiheessa mitään runkoa ja se hioutuikin tiedon keräyksen 
edetessä. 
 
Opinnäytetyö pohjautuu asuntokauppalakiin, YSE 1998:n ja näiden tulkintaan liittyviin 
teoksiin. Opinnäytetyön tuotos onkin pääasiassa näistä materiaaleista kerättyä tietoa 
ja näiden tietojen tulkintaa. Opinnäytetyön toteuttaminen alkoi näihin edellä mainittui-
hin materiaaleihin tutustumalla. Opinnäytetyön tekijällä ei ollut aiempaa tuntemusta 
asuntokauppalaista, minkä tulkinta vaatikin hieman enemmän työtä ja asuntokauppa-
lain tulkintaan liittyviin teoksiin perehtymistä. 
 
Materiaaleihin tutustumisen jälkeen alettiin materiaaleista kerätä takuu- sekä vastuu-
korjausten kannalta tärkeitä asioita. Kerättävä materiaali rajattiin siten, että ohjeistuk-
seen otettiin mukaan seuraavat asiat: vakuus ja vakuutus asiat, takuu- ja vastuukor-
jausajan sisältö, virhevastuuseen liittyvät asiat, tiedot siitä, mitkä luetellaan rakennus-
virheeksi, toimenpiteet rakennusvirheiden poistamiseksi tai korvaamiseksi sekä toi-
menpiteet rakennusvirheestä aiheutuneen virheen korvaamiseksi. Nämä edellä mai-
nitut asiat löytyvät sekä YSE 1998:sta että asuntokauppalaista, mikä mahdollisti RS-
kohteen ja urakkakohteen ohjeistuksiin yhtenäiset ja selkeät rungot. 
 
Kerätyt asiat jäsenneltiin selkeään ja johdonmukaiseen muotoon. Ohjeistukseen ke-
rätty materiaali sisälsi paljon erilaisia ajallisia vaatimuksia, joiden havainnolliseksi 
esittämistavaksi päätettiin laatia erilaisia aikajanoja. Aikajanoihin lisättiin myös monia 
muita seikkoja joille ei ole asetettu aikavaatimuksia, mutta joiden ajallinen sijoittumi-
nen materiaaleista kävi ilmi. 
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Seuraavaksi laadittiin takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan tehtävä-
luettelot. Tehtäväluettelot sisältävät ne tehtävät, mitkä YSE 1998 ja asuntokauppalaki 
vaatii tehtäväksi. Tehtäväluettelon laadinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota niihin 
tehtäviin, jotka suorittamalla urakoitsija vapautuu rakennusvirhevastuusta ja sellaisiin 
tehtäviin, jotka liittyvät vakuuksien vapauttamiseen. 
 
Lopuksi kerätyt materiaalit ja tehtäväluettelot tiivistettiin ohjekortteihin. Ohjekortteja 
tehtiin yhteensä kymmenen kappaletta, viisi kummallekin kohdetyypille. Ohjekortit 
sisältävät kaikki oleelliset asiat, mitkä takuu- ja vastuukorjauksista vastaava työnjoh-
taja tarvitsee tehtävien sujuvaan hoitamiseen ja päätösten tekemiseen. 
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3 OPINNÄYTETYÖN ASIASISÄLTÖ 
 
 
3.1 RS-kohde 
 
"RS"-kirjainyhdistelmä on lyhennys sanoista "Rahalaitosten neuvottelukunnan 
suosittelema"(Finanssivalvonnan www-sivu). RS-kohde on grynderikohde eli 
perustajaurakointikohde. Tällöin perustajaurakoitsija toimii tilaajana, rakennuttajana ja 
urakoitsijana. Perustajaurakoitsija perustaa asuntoyhtiön ja hankkii rakentamiseen 
tarvittavan maa-alueen, suunnitelmat ja luvat. RS-järjestelmä on osa 
asuntokauppalakia ja sitä sovelletaan sellaisissa grynderikohteissa, joiden asunto-
osakkeista tehdään sitovia kauppoja jo rakentamisvaiheessa. RS-kohteiden 
ennakkomarkkinointi suoritetaan jo ennen kohteen liittämistä RS-järjestelmään. 
Ostajaehdokkaat tekevät heitä sitomattoman ennakkovarauksen ja maksavat 
varausrahan. Se on palautettava ostajalle, jos hän peruuttaa ennakkovarauksen. 
Ennakkomarkkinoinnin jälkeen kohde voidaan liittää RS-järjestelmään ja ostaja 
päättää tekeekö hän kaupan. RS-järjestelmä sisältää asuntokauppalain vaatimat 
turvajärjestelmät osakkeen ostajien ja osakeyhtiön turvaksi. Tärkeimmät 
suojamääräykset ovat seuraavat: (Palviainen 2006, 5 & 6.) 
 
 Rakentamisvaiheen kauppa on tehtävä kirjallisesti. 
 Perustajaurakoitsijan on asetettava asuntokauppalain edellyttämät turva-
asiakirjat säilytettäväksi pankkiin tai lääninhallitukseen, niitä ovat mm. 
vakuustodistukset, taloussuunnitelma, kiinteistön tiedot, rakennuslupa ja 
lupapiirustukset, rakennustapaselostus ja erikoistyöselostukset ja 
urakkasopimus. 
 Perustajaurakoitsijan on asetettava yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi 
asuntokauppalain edellyttämät vakuudet. 
 
Vuonna 1995 voimaan tullut asuntokauppalaki muuttui vuoden 2006 alusta. Tässä 
opinnäytetyössä käsitellään niitä RS-kohteita, joiden osakkeiden ostettavaksi 
tarjoaminen on alkanut 1.1.2006 tai sen jälkeen. 
 
Perustajaurakoitsija vastaa RS-kohteen laadusta näkyvien virheiden osalta 
vuosikorjausvastuuajan ja piilevien virheiden osalta 10-vuotisvastuuajan. RS-kohteen 
prosessi osakkeiden myynnin alkamisesta 10-vuotisvastuun päättymiseen etenee 
kuvion yksi mukaisesti.  
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KUVIO 1. RS-kohteen prosessikuvaaja 
 
3.1.1 Vakuudet 
 
Perustajaurakoitsijan on asetettava yhtiön ja osakkeenomistajien hyväksi seuraavat 
asuntokauppalain edellyttämät vakuudet: Rakentamisvaiheen vakuus, rakentamis-
vaiheen jälkeinen vakuus ja suorituskyvyttömyysvakuus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2. RS-kohteen vakuudet 
 
Rakentamisvaiheen vakuus  
 
Rakentamisvaiheen vakuuden on asunto-osakkaiden ostettavaksi tarjoamisen alka-
essa oltava määrältään vähintään 5 % rakennuskustannuksista (KUVIO 2). Vakuu-
den on kulloinkin vastattava vähintään 10 % myytyjen osakkeiden kauppahintojen 
10-vuotisvastuu aika 
Rakentamisvaiheen jälkeinen aika (Vuosikorjausvastuuaika) 
Osakkeiden 
myynti alkaa 
Kohteen 
käyttöönotto 
Vuositarkas-
tus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
10 -vuotisvastuu aika 
12 -15 kk 
10 v 
Rakentamisvaiheen jälkeinen aika (Vuosikorjausvastuuaika) 
Osakkeiden 
myynti alkaa 
Kohteen 
käyttöönotto 
Vuosi-
tarkastus 
Vastuuaika 
päättyy 
Min. 3 kk 
Min. 15 kk 
12 kk 
10 v 
Vakuuden 
”automaattinen” 
vapautuminen 
Osakeyhtiön 
hallinnon luovu-
tus 
Rakentamisvaiheen vakuus 
Suorituskyvyttömyysvakuus 
Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus 
Rakentamisvaihe 
12-15 kk 
-vuotisvastuu aika 
Vuosikorjausten suunnittelu ja toteutus 
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yhteismäärästä. Jos asunto-osakkeiden kauppahinta on vähemmän kuin 70 % velat-
tomasta hinnasta, kauppahintana pidetään rahamäärää, joka vastaa 70 % myytyjen 
osakkeiden velattomasta hinnasta. Vakuuden on oltava voimassa, kunnes se vapau-
tetaan. (ASKL 2:17 § 2 mom.)  
 
Rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus  
 
Rakentamisvaiheen vakuuden vapautuessa tilalle on asetettava rakentamisvaiheen 
jälkeinen vakuus, jonka on vastattava vähintään 2 % myytyjen osakkeiden kauppa-
hintojen yhteismäärästä (KUVIO 2). Vakuuden on oltava voimassa, kunnes se vapau-
tetaan. (ASKL 2:17 § 3 mom.) 
 
Suorituskyvyttömyysvakuus  
 
Perustajaosakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että ennen asunto-osakkeiden 
ostettavaksi tarjoamisen alkamista osakeyhtiön ja asunto-osakkeen ostajien hyväksi 
otetaan hänen suorituskyvyttömyytensä varalta tarkoitukseen soveltuva vakuutus tai 
annetaan pankkitakaus tai Kuluttajaviraston vahvistamat ehdot täyttävä muu takaus 
tämän pykälän mukaisesti. Vakuutuksen tai takauksen on oltava voimassa, kunnes 
10 vuotta on kulunut siitä, kun rakennus on hyväksytty käyttöönotettavaksi (KUVIO 
2). Käytännössä suorituskyvyttömyysvakuus on vakuutusyhtiön vakuutus, jonka kor-
kokatto voidaan asettaa 25 %:iin rakentamiskustannuksista. (ASKL 2:19 § 1 mom.; 
2:19a § 2 mom.) 
 
Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttaminen 
 
Vakuuden tai sen osan vapauttamisen edellytyksenä on, että rakennus on hyväksytty 
käyttöön otettavaksi ja hyväksynnästä on kulunut vähintään kolme kuukautta (KUVIO 
2). Osakeyhtiön hallituksen ja asunto-osakkeen ostajien tulee kirjallisesti suostua 
vapauttamiseen. (ASKL 2:17 § 2 mom.;  2:18 § 1 mom.) 
 
Vakuus on vapautettava, jos perustajaosakas on täyttänyt rakentamista kos-
kevan sopimuksen ja asunto-osakkeiden kauppaa koskevien sopimusten mu-
kaiset velvoitteensa (ASKL 2:18 § 1 mom.). 
 
Jos yhtiön hallitus on antanut suostumuksensa vakuuden vapauttamiseen, mutta 
kaikki ostajat eivät ole suostumusta antaneet, voidaan alkuperäinen vakuus korvata 
sellaisella vakuudella, joka määrältään vastaa 10 % suostumuksensa evänneiden 
asunto-osakkeen ostajien maksamien kauppahintojen yhteismäärästä (ASKL 2:18 § 
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2 mom.). Rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamiseen tarvittavat allekirjoitukset 
kerätään usein osakeyhtiön hallinnon luovutuskokouksessa ehtona on kuitenkin että, 
hallinnon luovutus järjestetään vähintään kolmen kuukauden päästä kiinteistön käyt-
töönotosta. (KUVIO 2). 
 
Rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttaminen 
 
Vakuuden tai sen osan vapauttamisen edellytyksenä on, että rakennus on hyväksytty 
käyttöön otettavaksi ja hyväksynnästä on kulunut vähintään 15 kuukautta (KUVIO 2). 
Osakeyhtiön hallituksen ja asunto-osakkeen ostajien on kirjallisesti suostuttava vapa-
uttamiseen. (ASKL 2:17 § 3 mom.;  2:18 § 1 mom.) 
 
Vakuus on vapautettava, jos perustajaosakas on täyttänyt rakentamista kos-
kevan sopimuksen ja asunto-osakkeiden kauppaa koskevien sopimusten mu-
kaiset velvoitteensa (ASKL 2:18 § 1 mom.). 
 
Jos yhtiön hallitus on antanut suostumuksensa vakuuden vapauttamiseen, mutta 
kaikki ostajat eivät ole suostumusta antaneet, voidaan alkuperäinen vakuus korvata 
sellaisella vakuudella, joka määrältään vastaa 2 % suostumuksensa evänneiden 
asunto-osakkeen ostajien maksamien kauppahintojen yhteismäärästä (ASKL 2:18 § 
2 mom.). 
 
Rakentamisvaiheen jälkeisen vakuuden vapauttamiseen tarvittavat allekirjoitukset 
kerätään osakkeen omistajilta ja osakeyhtiöltä usein siinä vaiheessa kun vuosikor-
jaustyöt on saatettu päätökseen, mikäli tämä ajankohta on vähintään 15 kk:n jälkeen 
rakennuksen käyttöönotosta (KUVIO 2 ja 4). Jos osakeyhtiön tai joidenkin osakkeen 
omistajien tiloissa ei suoriteta vuosikorjauksia, lähetetään vakuudenvapautuskaavake 
näihin paikkoihin, kun 15 kuukautta on kulunut rakennuksen käyttöönotosta (KUVIO 
2). 
 
Vakuuden vapauttamisen aiheeton evääminen 
 
Jos suostumus vakuuden vapauttamiseen on evätty aiheettomasti tai jos sitä 
ei ole mahdollista hankkia ilman kohtuutonta haittaa tai viivästystä, tuomiois-
tuin voi hakemuksesta antaa luvan vakuuden vapauttamiseen kokonaan tai 
osaksi. Kuluttajavalituslautakunta antaa kuluttajavalituslautakunnasta annetun 
lain (42/1978) mukaisesti ratkaisusuosituksia vakuuden vapauttamista koske-
vissa asioissa. (ASKL 2:18 § 3 mom.) 
 
Yhtiö tai asunto-osakkeen ostaja, joka aiheettomasti ja vastoin kuluttajavali-
tuslautakunnan suositusta on kieltänyt antamasta suostumusta vakuuden va-
pauttamiseen, voidaan velvoittaa korvaamaan tästä perustajaosakkaalle ai-
heutunut vahinko kohtuullisella määrällä. (ASKL 2:18 § 4 mom.) 
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Katso kohta: ”3.1.7 Vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät: Erimielisyydet rakennusvir-
heestä ja vakuuden luovutuksesta”. 
 
Vakuuden ”automaattinen” vapautuminen 
 
Vakuus vapautuu viimeistään 12 kuukauden kuluttua yhtiön kaikkien raken-
nusten vuositarkastuksen pitämisestä, jos yhtiölle on valittu 23 §:ssä tarkoitet-
tu hallitus (KUVIO 2). Vakuus ei kuitenkaan vapaudu, jos yhtiö tai asunto-
osakkeen ostaja vastustaa vakuuden vapautumista ja saattaa asian hake-
muksella kuluttajavalituslautakunnan tai tuomioistuimen käsiteltäväksi. (ASKL 
2:18a §.) 
 
Katso kohta: ”3.1.7 Vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät: Erimielisyydet rakennusvir-
heestä ja vakuuden luovutuksesta”. 
 
 
3.1.2 Vuosikorjaus- ja 10-vuotisvastuuaika 
 
Perustajaurakoitsija vastaa RS-kohteen laadusta näkyvien virheiden osalta 
vuosikorjausvastuuajan ja piilevien virheiden osalta 10-vuotisvastuuajan (KUVIO 3). 
YSE 1998:n sisältämät vastuunrajoitukset eivät päde RS-kohteen 10-
vuotisvastuuuseen. Perustajaurakoitsija ei anna RS-kohteelle takuuta vaan vastuu 
perustuu kauppalakiin. Siksi ei myöskään puhuta takuutarkastuksesta vaan 
vuositarkastuksesta. Sen sijaan kohteessa voi olla yksittäisiä tuotteita koskevia 
takuita (esim. vesikattotakuu, laitteiden takuut jne.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 3. RS-kohteen Vuosikorjaus- ja 10-vuotisvastuuaika 
Osakkeiden 
myynti alkaa 
Muuttotar-
kastus 
Vuositarkas-
tus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
10-vuotisvastuu aika 
12-15 kk 
10 v 
Rakentamisvaiheen jälkeinen aika (Vuosikorjausvastuuaika) 
”Asumisen- 
koulu” 
Kohteen 
käyttöönotto 
Rakentamisvaihe Vuosikorjausten suunnittelu ja toteutus 
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Asumisenkoulu 
 
NCC:llä on ollut käytäntönä järjestää ennen kiinteistön muuttotarkastusta 
asumisenkoulu-nimellä kulkeva kiinteistön käyttöä opastava koulutus (KUVIO 3). 
Koulutuksen tarkoituksena on opastaa asukkaat käyttämään kiinteistöä 
oikeaoppisesti ja selittää kuinka kiinteistön eri osa-alueet (esim. parvekelasit ja 
huoneistokohtaiset ilmastointikoneet) kuuluisi toimia. (Heikkinen 2011.) 
  
Asuntokauppalain mukaan asunnossa on virhe, jos myyjä ei ole antanut ostajalle 
tarpeellisia erityistietoja asunnon materiaalien tai laitteiden käytöstä tai hoidosta 
taikka on antanut näistä seikoista virheellistä tai harhaanjohtavia tietoja (ASKL 4:15  
§ 1 mom. 4). 
 
Asumisenkoulun järjestämisen yksi tarkoitus on turhien 
rakennusvirhereklamaatioiden pois karsiminen. Turhia reklamaatioita voi syntyä esim. 
sellaisissa tilanteissa, joissa asukas luulee jonkun rakennusosan toimivan 
puutteellisesti tai virheellisesti, vaikka se toimiikin niin kuin sen kuuluu. Tyypillinen 
esimerkki tällaisesta tilanteesta on esim. parvekelasien toiminta: Asukas reklamoi 
parvekelasien päästävän lunta tai vettä parvekkeelle, vaikka se on parvekelasien 
valmistajan mukaan hyväksyttävä ominaisuus. 
 
Muuttotarkastus 
 
Perustajaurakoitsija järjestää osakkeen omistajille ennen kiinteistön luovutusta 
muuttotarkastuksen (KUVIO 3). Tarkastuksessa osakkeen omistajat voivat tehdä 
huomautukset tarkastuslomakkeeseen ostamansa huoneisto-osakkeen virheistä ja 
puutteista, jos niitä on helposti tarkasteltavien pintojen osalta näkyvissä. 
Muuttotarkastuksen tarkastuslomakkeessa tulee olla sellainen ehto, että mikäli 
osakkeenomistaja ei palauta lomaketta allekirjoitettuna perustajaurakoitsijalle, 
tulkitaan, ettei asunnossa ollut havaittavissa olevia virheitä.  
 
Ostajalta edellytetään tarkastuksessa kohtuullista huolellisuutta. Ostajan 
voidaan edellyttää havaitsevan esimerkiksi sen, että asunnon pintamateriaalit 
poikkeavat väriltään tai tyypiltään toivotusta. Sen sijaan rakennusteknisten 
seikkojen osalta tarkastukselle ei voida asettaa kovinkaan ankaria 
vaatimuksia. (Vanhala & Palviainen 2008, 83.) 
 
Perustajaurakoitsija korjaa mahdolliset virheet ennen muuttoa. Asuntokauppalain 
mukaan perustajaurakoitsija saa kuitenkin siirtää pienten, asumista haittaamattomien 
virheiden korjaamisen vuositarkastuksen yhteyteen. 
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Kohteen käyttöönotto 
 
Kiinteistö otetaan käyttöön kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt 
rakennuksen käyttöön otettavaksi (KUVIO 3). NCC järjestää osakkeen omistajille 
avaimenluovutustilaisuuden.  Avaimen luovutuksen yhteydessä osakkeen ostaja ja 
NCC:n edustaja käyvät läpi muuttotarkastuslomakkeeseen merkityt virheet, jotka on 
korjattu tai ovat vielä korjaamatta. Osakkeen ostaja hyväksyy allekirjoituksellaan 
tehdyt korjaukset. (Heikkinen 2011.) 
 
Mikäli kauppahintaeriä tai myyjän kanssa sovittuja, valmistuneita ja 
erääntyneitä lisä- ja muutostöitä on maksamatta, ei myyjän tarvitse luovuttaa 
ostajalle asunnon avaimia, ellei muuta ole sovittu (Palviainen 2006, 11). 
 
Vuosikorjausvastuuaika 
 
Perustajaurakoitsijan vuosikorjausvastuuaika alkaa kiinteistön käyttöönotosta ja 
päättyy vuositarkastukseen (KUVIO 3). "Ennen vuositarkastusta havaitun virheen 
korjaaminen voidaan lykätä tehtäväksi viipymättä vuositarkastuksen jälkeen, jos 
lykkäyksestä ostajalle aiheutuva haitta on vähäinen eikä muutenkaan ole erityistä 
syytä, jonka vuoksi korjaamiseen olisi ryhdyttävä aikaisemmin" (ASKL 4:24 § 1 
mom.). Vuositarkastuksen jälkeen perustajaurakoitsija ei enää vastaa virheenä 
seikasta, joka olisi ollut havaittavissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 4. RS-kohteen vuosikorjausprosessi 
 
 
 
Vuositarkas-
tuspöytäkirjan 
kommentointi-
aika päättyy 
Ilmoitus 
vuositarkas-
tuksen 
pitämisestä 
 
10-vuotisvastuu aika 
Rakentamisvaiheen jälkeinen aika (Vuosikorjausvastuuaika) 
Vuositarkas-
tus 
3 vk 
Vuosikorjausten suunnittelu ja toteutus 
Vuosikorjaus-
ten läpikäynti 
osakkeenomis-
tajien ja osa-
keyhtiön kans-
sa 
Rakenta-
misvaiheen 
jälkeisen 
vakuuden 
luovutus 
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Vuositarkastus 
 
Perustajaurakoitsijan on pidettävä vuositarkastus 12–15 kk:n päästä siitä, kun 
rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi 
(KUVIO 3 ja 4). Perustajaurakoitsijan on ilmoitettava vuosikorjauksen ajankohdasta 
osakkeenomistajille, osakeyhtiölle ja suorituskyvyttömyysvakuuden antajalle 
vähintään kuukautta ennen sen toimittamista (KUVIO 3). (ASKL 4:18 § 1 mom.) 
 
Vuosikorjausilmoituksen yhteydessä osakkeenomistajille ja osakeyhtiölle lähetetään 
virheilmoituskaavakkeet täytettäväksi. Virheilmoitukset kerätään kaikilta asunnon 
ostajilta ja asuntoyhtiöltä ennen vuositarkastusta.  
 
Vuositarkastuksessa voivat olla läsnä ostaja ja perustajaurakoitsija tai heidän 
edustajansa ja asuntoyhteisön sekä suorituskyvyttömyysvakuuden antajan edustaja. 
Vuositarkastuksessa perustajaurakoitsijan edustaja käy katsomassa virheet ja laatii 
pöytäkirjan. Pöytäkirjana voi toimia asukkaan täyttämä virheilmoituskaavake. 
Pöytäkirjaan merkittyjä virheitä verrataan muuttotarkastuslomakkeeseen merkittyihin 
virheisiin. "Tämän perusteella voidaan arvioida, onko jokin helposti havaittava 
pintavika (parketin naarmu, pesualtaan hiushalkeama) tullut vuoden aikana käytössä, 
jolloin se onkin ostajan omalla vastuulla" (Palviainen 2006, 16). Perustajaurakoitsija 
kirjaa vuositarkastuspöytäkirjaan oman käsityksensä ilmoitetusta virheestä, eli ottaa 
kantaa siihen, pitääkö perustajaurakoitsija ilmoitettua virhettä vastuulleen kuuluvana 
virheenä. Vuositarkastuksen jälkeen pöytäkirja on annettava osakkeen ostajalle 
kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on kolme viikkoa pöytäkirjan tiedoksisaannista 
(KUVIO 4) (ASKL 4:18 § 2 mom.). Tuona aikana pöytäkirjaa saa vielä täydentää. 
 
Jos ostaja tai yhtiö ilman perusteltua syytä pidättyy tai kieltäytyy myötävaikuttamasta 
tarkastuksen järjestämiseen, vuositarkastustilaisuus voidaan järjestää muissa tiloissa 
ostajan poissaolosta huolimatta. Tällöin pöytäkirjaan kannattaa merkitä, että ko. 
huoneistossa tai tilassa oli kielletty käydä, joten mahdollisia tehtyjä reklamaatioita ei 
voitu tarkistaa eikä niiden oikeellisuuteen ottaa kantaa. (Vanhala & Palviainen 2008, 
74.) 
 
Vuositarkastustilaisuus on pätevä, vaikka jokaisessa huoneistossa tai tilassa 
ei käytäisi ja huoneistokohtaisia tarkastuslistauksia ei kaikilta 
osakkeenomistajilta tai yhtiöltä saataisi. Itse tarkastustilaisuuden 
järjestäminen on myyjän velvollisuutena, mutta itse huomautusten tekeminen 
on niihin vetoavien, siis osakkeenomistajien ja yhtiön vastuulla. (Vanhala & 
Palviainen 2008, 74.) 
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Vuosikorjausvastuuaika päättyy vuositarkastukseen. Jos ostaja ei ole reklamoinut 
sellaisesta virheestä, joka hänen olisi pitänyt viimeistään vuositarkastuksessa havaita 
ja viimeistään pöytäkirjan kommentointi aikana reklamoida, hän menettää oikeutensa 
vedota virheeseen. 
 
10-vuotisvastuuaika 
 
10-vuotisvastuuaika määräytyy seuraavasti: "Vahingonkorvaussaatavien 
vanhentumiseen sovelletaan lakia velan vanhentumisesta (728/2003). Sen mukaan 
10-vuodenvanhentumisaika alkaa kulua sopimusrikkomuksesta taikka vahinkoon 
johtaneesta tai edun palautuksen perustana olevasta tapahtumasta. Säännöksen 
sanamuodon mukaan näyttäisi siltä, että vanhentumisajankohta alkaisi 
urakkasuorituksen vastaanotosta. Jos vastaanottotarkastusta ei pidetä, 10 vuotta 
lasketaan siitä päivästä kun rakennuskohde on otettu käyttöön" (Vanhala & 
Palviainen 2008, 87) (KUVIO 3). Perustajaurakoitsija vastaa 10-vuotisvastuuaikana 
ainoastaan sellaisista rakennusvirheistä, joita ostajan ei voida edellyttää havainneen 
vuositarkastuksessa tai sitä ennen ns. ”piilevä virhe”. Ostaja menettää oikeutensa 
vedota virheeseen, jollei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan 
kohtuullisessa ajassa ("3-4 kk < kohtuullinen aika < 6 kk ??" (Vanhala 2009,3)) siitä, 
kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. (ASKL 4:19 § 2 
mom.) 
 
Ostaja ei menetä (ASKL 4:20 §) mukaan oikeuttaan vedota virheeseen, vaikka 
kohtuullisen ajan reklamointi velvoite ei täyty, jos  
 
1) myyjä tai joku hänen puoleltaan on menetellyt törkeän huolimattomasti tai 
kunnianvastaisesti ja arvottomasti 
2) virhe perustuu siihen, että asunto ei ominaisuuksiltaan täytä vaatimuksia, 
jotka sille on asetettu terveyden tai omaisuuden suojelemiseksi annetuissa 
säännöksissä tai määräyksissä 
3) virhe perustuu siihen, että asunnon ominaisuuksista muuten aiheutuu vaaraa 
terveydelle tai omaisuudelle. 
 
Arvioitaessa, milloin virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita, ratkaisevana 
on pidettävä ajankohtaa, jona ostaja on päässyt tai hänen olisi pitänyt päästä 
selville virheen merkityksestä. (ASKL 4:19 § 3 mom.) 
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3.1.3 Virhevastuuseen vaikuttavia asioita 
 
Kenellä on oikeus reklamoida rakennusvirheestä 
 
Rakennusvirheen reklamointioikeus määräytyy sen mukaan, kenen kunnossapito 
vastuulle kyseinen rakennusosa kuuluu. "Yhtiön rakennuksen ja muiden tilojen 
kunnossapitovastuu jaetaan osakkeenomistajien ja yhtiön kesken 2 ja 3 §:n 
säännösten mukaisesti, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin" (AOYL  II OSA 4:1 § 
1 mom.). "Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu 
osakkeenomistajalle" (AOYL  II OSA 4:2 § 1 mom.). Yhtiön vastuulle kuuluvat esim. 
yhteiset tilat, talotekniset järjestelmät, rakenteet, julkisivut, yleiset piha-alueet sekä 
kaikki muu, mikä ei kuulu osakkeenostajan kunnossapitovastuulle (Vanhala 2009, 8). 
Yhtiö voi vaatia silloin kun sillä on puhevalta, vain virheen korjaamista ja 
vahingonkorvausta (Vanhala 2009, 10.). Osakkeenomistajan kunnossapito vastuulle 
kuuluvat osakehuoneistonsa sisäosat (AOYL  II OSA 4:3 § 1 mom.). Osakkeen 
ostajan vastuulle kuuluvat esim. huoneiston sisäpintarakenteet, välittömässä 
hallinnassa olevat alueet ja tilat esim. pihat, varastojen sisäpinnat, jne.(Vanhala 2009, 
8). 
 
Ostajalla on kuitenkin oikeus reklamoida yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvista 
seikoista 
 
 kunnes yhtiölle on valittu asumisenaikainen hallitus (ASKL 4:18a § 2 mom.). 
 jos yhtiö ei käytä puhevaltaansa ja virheestä on suoria haitallisia vaikutuksia 
ostajan hallinnassa olevaan asuntoon (ASKL 4:18a § 3 mom.). ("esim. melu 
yhtiön ilmastointihormista"(Vanhala 2009, 9).) 
 
Yhtiö saa vaatia ostajan kunnossapitovastuulle kuuluvan virheen oikaisua vain, jos 
virheen oikaiseminen on välttämätöntä esimerkiksi silloin kun virhe aiheuttaa 
vahinkoa tai merkittävää haittaa yhtiölle tai sen osakkaalle. (ASKL 4:18b §; Vanhala 
2009, 10.) 
 
Ostajan tietoisuus rakennusvirheestä kauppaa tehtäessä 
 
Ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen 
kauppaa tehtäessä (ASKL 4:16 §). 
 
Ostaja ei ole velvollinen tarkastamaan, pitävätkö myyjän asunnosta antamat 
tiedot paikkansa ellei siihen ole erityistä syytä. Tällainen erityinen syy voi olla 
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esimerkiksi se, että myyjä on nimenomaisesti ilmoittanut, että jokin tieto on 
tarkistamaton. Toisaalta ostajan omaa selonottovelvollisuutta ei voida 
huomattavasti kasvattaa. Selonottovelvollisuus rajoittuu yleensä sellaisiin 
seikkoihin, joiden tutkiminen on mahdollista ilman erityisiä teknillisiä 
toimenpiteitä tai tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä. Pääsääntöisesti 
ostaja voi rajoittua asunnon tilojen ja laitteiden ulkonaiseen tarkasteluun. 
(Vanhala & Palviainen 2008, 83.) 
 
Ostajan itse aiheuttama rakennusvirhe 
 
Myyjä ei joudu virhevastuuseen, jos se saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen 
johtuu tapaturmasta, asunnon, sen osan tai laitteen vääränlaisesta käsittelystä tai 
muusta ostajan puolella olevasta seikasta (ASKL 4:17 § 2 mom.). Näitä seikkoja voi 
olla esim. huoltojen laiminlyöminen. "Huoltokirjan täyttämättä jättäminen voi osoittaa, 
että asianmukaiset huoltotoimet on laiminlyöty" (Vanhala 2009, 14). 
 
3.1.4 Rakennusvirhe 
 
Mikäli osapuolet ovat eri mieltä jostain rakennusvirheen seikasta, tulkitaan asiaa 
seuraavien asuntokauppalain virhesäännösten perusteella: 
 
Yleinen virhesäännös  
 
Asunnossa on virhe, jos: (ASKL 4:14 § )   
 
1) se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun; 
 
 Esimerkiksi asunnon ominaisuudet, materiaalit, varustus, 
laatutaso ym. Asunnossa on esimerkiksi virhe, jos lattioissa on 
sovitun tammiparketin asemasta mäntyparketti. (Vanhala & 
Palviainen 2008, 78.) 
 
2) se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, 
jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen 
hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi; (941/1997) 
 
3) sen ominaisuuksista aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa 
aiheutuvan haittaa terveydelle; 
 
 Esimerkiksi jos käytetty rakennusmateriaali, kuten maali tai 
pintakäsittelyaine, osoittautuu myrkylliseksi tai allergisoivaksi 
(Vanhala & Palviainen 2008, 78). 
 
4) rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän 
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rakentamistavan mukaisesti taikka ammattitaitoisesti ja huolellisesti; 
 
 Vertailukohtana ovat rakentamisen yleiset laatuvaatimukset 
sekä rakentamisessa yleisesti hyväksi ja sopivaksi havaitut 
materiaalit ja menetelmät (Vanhala & Palviainen 2008, 78). 
 
5) rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetty materiaali, sikäli kuin 
sen laadusta ei ole erikseen sovittu, ei ole kestävyydeltään tai muilta 
ominaisuuksiltaan (mm. turvallisuus, hoito-ominaisuudet ja ulkonäkö)   
tavanomaisen hyvää laatua; 
 
 Myös tavanomaista heikkolaatuisemman materiaalin käytöstä on 
mahdollista nimenomaisesti sopia. Jotta myyjä voi vedota 
tällaiseen sopimukseen, ostajan on oltava ollut tietoinen, että 
sovittu materiaali ei vastaa tavanomaista laatutasoa. Näissäkin 
tapauksissa myyjä vastaa siitä, että materiaali soveltuu 
tarkoitukseensa eikä aiheuta terveyshaittaa. (Vanhala & 
Palviainen 2008, 78 & 79.) 
 
6) asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on 
sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa. 
 
Asuntoa koskevat tiedot  
 
Asunnossa on virhe myös, jos: (ASKL 4:15 § 1 mom.) 
 
1) se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut 
asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 
 
 Virheellinen tieto voi koskea mitä tahansa asunnon kuntoa tai 
muita ominaisuuksia koskevaa seikkaa kuten esimerkiksi 
asunnonkokoa, varustusta, rakenteita, materiaaleja, laatua tai 
soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Annettujen tietojen tulee 
olla riittävän konkreettisia, jotta niistä voi seurata virhevastuu. 
(Vanhala & Palviainen 2008, 79.) 
 
 Jotta virhevastuu syntyisi annetun tiedon perusteella, tulee 
annetulla tiedolla olla ollut vaikutusta kauppaan (Vanhala & 
Palviainen 2008, 79). 
 
2) myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon 
sellaisesta asuntoa koskevasta seikasta, joka hänen asuntojen 
markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (130/2001) mukaan olisi pitänyt antaa, ja laiminlyönnin 
voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; (795/2005) 
 
3) myyjä on muuten ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon 
sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy 
olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa 
tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai 
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4) myyjä ei ole antanut ostajalle tarpeellisia erityistietoja 
asunnonmateriaalien tai laitteiden käytöstä tai hoidosta taikka on 
antanut näistä seikoista virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. 
 
 Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa ostajalle yleistä 
opastusta kodinkoneiden käytöstä tai asunnon puhtaana 
pidosta. Myyjän on kuitenkin annettava asunnon kodinkoneiden 
mukana tulevat valmistajan tai maahantuojan laatimat 
käyttöohjeet. Myös muiden asunnon laitteiden erityiskäyttöohjeet 
on annettava ostajalle, jos ostajan yleisen tietämyksen ei voida 
objektiivisesti arvioiden olettaa riittävän. Tällaisia laitteita ovat 
mm. lämmitys- ja ilmastointilaitteistot, pinta- ja muut materiaalit, 
jotka eivät ole yleisesti käytössä tai jotka ovat poikkeuksellisen 
arkoja tai vaativat tavanomaisesta poikkeavaa hoitoa, esim. 
puhdistusta jollakin erikoisaineella. (Vanhala & Palviainen 2008, 
80.) 
 
Virhettä koskevia säännöksiä sovelletaan 1 momentin 1–3 kohdassa 
säädetyin edellytyksin myös, jos myyjä on antanut asunnon ympäristöstä tai 
alueen palveluista virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon taikka jättänyt 
antamatta tiedon niitä koskevasta, asunnon käyttöön tai arvoon vaikuttavasta 
seikasta. (ASKL 4:15 § 2 mom.) 
 Virhettä koskevia 1 momentin säännöksiä sovelletaan myös, jos myyjä on 
 kaupanteon jälkeen ennen asunnon hallinnan luovutusta antanut tai jättänyt 
 antamatta tietoja niin, että tämän voidaan olettaa vaikuttaneen ostajan 
 päätöksentekoon. (ASKL 4:15 § 3 mom.) 
 
Taloudellinen virhe  
 
Kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos myyjä ennen kaupantekoa on: 
(ASKL 4:27 § 1 mom.) 
 
1)  antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen 
asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista 
tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle 
tulevasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta 
tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; 
 
2) jättänyt antamatta ostajalle sellaisen 1 kohdassa tarkoitettua seikkaa 
koskevan tiedon, jonka hän asuntojen markkinoinnissa annettavista 
tiedoista annetun asetuksen mukaan olisi ollut velvollinen antamaan, ja 
laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai 
 
3) muutoin jättänyt antamatta ostajalle tiedon 1 kohdassa tarkoitetusta 
seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti 
saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa 
vaikuttaneen kauppaan. 
 
Kaupan kohteessa on taloudellinen virhe myös, jos sellaisen asuntoyhteisön 
taloudellinen tila, johon tämän lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan, rakenta-
misvaiheen päättyessä on heikompi kuin voimassa oleva taloussuunnitelma 
edellyttää. (795/2005) (ASKL 4:27 § 2 mom.) 
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Jos kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, sovelletaan, mitä 19 §:n 3 mo-
mentissa sekä 21, 25 ja 26 §:ssä säädetään. Ostaja ei saa vedota taloudelli-
seen virheeseen, ellei hän ilmoita myyjälle virheestä ja siihen perustuvista 
vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on havainnut virheen tai 
hänen olisi pitänyt havaita se. Ostajan laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällais-
ta vaikutusta, jos myyjä tai joku hänen puolellaan on menetellyt törkeän huo-
limattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. (795/2005) (ASKL 4:27 § 3 
mom.) 
 
 
Oikeudellinen virhe  
 
 Kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe, jos sivullinen omistaa sen tai osan 
 siitä taikka jos sivullisella on siihen pantti- tai muu oikeus eikä sopimuksesta 
 seuraa, että ostajan on vastaanotettava kaupan kohde sivullisen oikeudesta 
 johtuvin rajoituksin. Ostaja voi vaatia oikeudellisesta virheestä johtuvia 
 seuraamuksia myös silloin, kun sivullinen väittää, että hänellä on edellä 
 tarkoitettu oikeus, ja väitteelle on todennäköisiä perusteita. (ASKL 4:28 § 1 
 mom.) 
 
 Ostaja ei saa vedota oikeudelliseen virheeseen, ellei hän ilmoita myyjälle 
 virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa siitä, 
 kun hän on havainnut virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ostajan 
 laiminlyönnillä ei kuitenkaan ole tällaista vaikutusta, jos myyjä tai joku hänen 
 puolellaan on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja 
 arvottomasti. Mitä 19 §:n 3 momentissa ja 21 §:ssä säädetään, sovelletaan 
 myös, kun kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe. (795/2005) (ASKL 4:28 § 
 2 mom.) 
 
 Jollei myyjä viipymättä huolehdi siitä, että sivullisen oikeus lakkaa tai virhe 
 muutoin oikaistaan, ostajalla on oikeus purkaa kauppa tai, jos virhe ei ole 
 olennainen, vaatia sitä vastaavaa hinnanalennusta. (ASKL 4:28 § 3 mom.) 
 
 Jos oikeudellinen virhe oli olemassa jo kaupantekoajankohtana, ostajalla on 
 oikeus vahingonkorvaukseen, jollei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään 
 tietää virheestä. Jos virhe on syntynyt kaupanteon jälkeen, ostajalla on oikeus 
 vahingonkorvaukseen, jollei myyjä osoita, ettei virhe tai vahinko johdu hänen 
 menettelystään. (ASKL 4:28 § 4 mom.) 
  
3.1.5 Menettely rakennusvirheen poistamiseksi tai korvaamiseksi 
 
"NCC:n kantaa ohjaa oikeuskäytäntö ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisut" (Vanhala 
2009, 15). 
 
Myyjän velvollisuus oikaista virhe 
 
 Ostajalla on oikeus vaatia, että virhe korjataan tai muuten oikaistaan ilman, 
 että hänelle aiheutuu siitä kustannuksia. Myyjällä on oikeus torjua 
 oikaisuvaatimus, jos virheen oikaisemisesta aiheutuvat kustannukset olisivat 
 kohtuuttoman suuret verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. (ASKL 4:22 § 
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 1 mom.) 
 
Virheen oikaisun ajankohta  
 
 Virheen oikaisu on suoritettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on 
 ilmoittanut virheestä. Ennen vuositarkastusta havaitun virheen korjaaminen 
 voidaan kuitenkin lykätä tehtäväksi viipymättä vuositarkastuksen jälkeen, jos 
 lykkäyksestä ostajalle aiheutuva haitta on vähäinen eikä muutenkaan ole 
 erityistä syytä, jonka vuoksi korjaamiseen olisi ryhdyttävä aikaisemmin. (ASKL 
 4:24 § 1 mom.) 
 
 Ostaja voi asettaa myyjälle kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa virheen 
 oikaisemiseen on ryhdyttävä. Milloin kysymyksessä on virhe, jonka 
 korjaaminen myyjällä on oikeus lykätä tehtäväksi vuositarkastuksen jälkeen, 
 ostaja voi asettaa edellä tarkoitetun määräajan aikaisintaan 
 vuositarkastuksessa tai silloin kun vuositarkastus viimeistään olisi pitänyt 
 toimittaa. (ASKL 4:24 § 2 mom.) 
 
Virheen korjaaminen myyjän laskuun 
 
Jos myyjä ei edellisen kohdan (ASKL 4:24 § 2 mom.) mukaisen asetetun määräajan 
kuluessa ole ryhtynyt tehokkaisiin toimenpiteisiin virheen oikaisemiseksi, vaikka hän 
on velvollinen virheen korjaamiseen, ostajalla on oikeus teettää oikaisu toisella ja 
vaatia siitä korvaus. (ASKL 4:24 § 3 mom.) 
 
Hinnanalennus ja kaupan purku virheen vuoksi  
 
 Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta tai jos on 
 painavia syitä olettaa, ettei tällaista oikaisua tulla suorittamaan 24 §:ssä 
 edellytetyssä ajassa, ostaja saa: (ASKL 4:25 § 1 mom.) 
 
1)  vaatia virhettä vastaavaa tai muuten virheeseen nähden määrältään 
kohtuullista hinnanalennusta; tai 
2) purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen. 
 
"Jos virhettä ei saada kokonaisuudessaan poistettua, hinnanalennus voi tulla 
kysymykseen vain jäljelle jääneeltä virheelliseltä osalta" (Vanhala 2009, 15). 
 
Ostajalla on oikeus saada hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkoa 
siitä päivästä lukien, jona myyjä vastaanotti kauppahinnan (ASKL 4:25 § 3 mom.). 
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Perustajaurakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan virhevastuu 
 
Perustajaurakoitsija voi edelleen vaatia korvausta aliurakkaehtojen mukaisesti vir-
heen aiheuttaneelta aliurakoitsijalta (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 135). Alla 
esimerkki Korkeimman oikeuden päätöksestä aliurakoitsijan vastuulle kuuluvasta 
virheestä takuuaikana: 
 
Aliurakoitsija oli asettanut kiinteistöyhtiön rakennuksen katolle tehtyjen pysä-
köintitasanteiden vesieristeet sekä antanut vesieristykselle ja eristystyölle ta-
kuun. Eristeen päälle oli pääurakoitsija tehnyt betoni- ja asfalttirakenteen. Ve-
sieristyksessä oli sittemmin ilmennyt virheitä. Aliurakoitsijan velvollisuuden 
virheiden korjaamiseen katsottiin käsittävän myös vesieristeen päällä olevien 
rakenteiden purkamisen ja uudelleen tekemisen, koska kysymys oli aliurakoit-
sijan vastuulla olevien virheiden  poistamiseksi välttämättömistä toimenpiteis-
tä. (KKO 2001:14.) 
  
3.1.6 Rakennusvirheestä aiheutuneen vahingon korvaaminen 
 
"NCC:n kantaa ohjaa oikeuskäytäntö ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisut" (Vanhala 
2009, 15). 
 
Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii asunnon virheen 
vuoksi. Välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe 
tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan. (ASKL 4:26 § 1 mom.) 
 
Välillisenä vahinkona pidetään tulon menetystä, joka ostajalle aiheutuu 
sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi. Välillisenä vahinkona 
pidetään myös asunnon käyttöhyödyn olennaista menetystä, josta ei aiheudu 
suoranaista taloudellista vahinkoa, sekä muuta siihen rinnastettavaa haittaa, joka on 
olennainen. (ASKL 4:11 § 3mom.) 
 
Ostajalle virheestä aiheutuneet välittömät kulut on osoitettava. Näitä kuluja voi olla 
esim. virheen korjaamisen johdosta muualla asumisen välttämättömät 
majoituskustannukset, vesivahingon johdosta käytettyjen kuivauslaitteiden ostajalle 
aiheuttamat sähkönkulutuksen lisäkustannukset jne. (Vanhala 2009, 18.) 
 
Oikeus vahingonkorvaukseen käsittää myös virheestä ostajalle aiheutuneen henkilö- 
ja esinevahingon. Myyjä ei kuitenkaan (ASKL 4:26 § 2 mom.) mukaan ole velvollinen 
korvaamaan:  
 
1) Rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyn materiaalin, muun 
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rakennuksen aineosan tai asunnon tarpeistoon kuuluvan laitteen virheestä 
aiheutuvaa henkilövahinkoa, ellei vahinko johdu huolimattomuudesta myyjän 
puolella; 
2) Rakentamisessa tai korjausrakentamisessa käytetyn materiaalin tai muun 
rakennuksen aineosan virheestä aiheutuvaa esinevahinkoa, jos vahinko 
kohdistuu muuhun omaisuuteen kuin asuntoon tai pääasiassa yksityisessä 
käytössä olevaan asuntoirtaimistoon eikä vahinko johdu huolimattomuudesta 
myyjän puolella; eikä 
3) Asunnon tarpeistoon kuuluvan laitteen virheestä aiheutuvaa esinevahinkoa, 
jos vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla ei ole välitöntä käyttöyhteyttä 
laitteeseen eikä vahinko johdu huolimattomuudesta myyjän puolella. 
 
3.1.7 Vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät 
 
Seuraavaksi käsitellään vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan hoidettavaksi kuu-
luvat tehtävät RS-kohteessa. Tehtävien ajallinen sijoittuminen on esitetty numeroi-
malla tehtävät kuvioon viisi ja tehtävien sisältö on avattu kuvion jälkeisessä teks-
tiosuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 5. Vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät RS-kohteessa 
 
1. Rakennuksen käyttöönotto (KUVIO 5) 
 
Perustajaurakoitsijan edustaja käy läpi osakkeen ostajan kanssa 
muuttotarkastuksessa havaitut virheet, jotka on korjattu tai ovat korjaamatta. 
Osakkeen ostaja hyväksyy allekirjoituksellaan tehdyt korjaukset. (Heikkinen 2011.) 
 
1. Rakennuksen 
käyttöönotto 
3. Ilmoitus 
vuositarkas-
tuksen 
pitämisestä 
Vuosikorjausten 
läpikäynti osakkeen-
omistajien ja osake-
yhtiön kanssa 
Vastuuaika 
päättyy 
10-vuotisvastuu aika 
12-15 kk 
10 v 
Rakentamisvaiheen jälkeinen aika (Vuosikorjausvastuuaika) 
Vuositarkastus pöytäkirjan kommen-
tointiaika päättyy 
2. 
Rakentamisvaihe 5. Vuosikorjausten suunnittelu ja toteutus 
4. Vuositar-
kastus 
3 vk 
6. 7. 
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2. Reklamointien vastaanottaminen vuosikorjausvastuuaikana (KUVIO 5) 
 
Vuositarkastukseen saakka tehdyt reklamaatiot voivat olla muodoltaan neutraaleja eli 
riittää että ostaja ilmoittaa, että on virhe, virhe on kuitenkin yksilöitävä. Virheeseen 
vetoavalla lähtökohtaisesti näyttötaakka virheen olemassaolosta. => Pelkkien 
todentamattomien väitteiden perusteella ei useimmiten tarvitse ryhtyä tutkimaan. 
Perustajaurakoitsijalla korostettu vastanäyttö => Ei ole asuntokauppalain virhe ja/tai 
ei kuulu perustajaurakoitsijan vastuulle. (Vanhala 2009, 6 & 13.) 
 
Suulliset reklamaatiot kannattavat Vanhalan (2009, 7) mukaan pyytää tekemään 
kirjallisesti, koska 
 
 reklamaatioita voidaan paremmin hallita 
 ostaja saa perustellun vastauksen 
 saadaan harkinta-aikaa vastaamiseen. 
Takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan on muistettava seuraavat asiat:
  
 Tarkastaa reklamointioikeus. 
 Onko ostaja ollut tietoinen rakennusvirheestä kauppaa 
tehdessään? 
 Onko virhe aiheutunut normaalista kulumisesta tai omistajan 
käyttö- ja huoltovelvoitteiden laiminlyönnistä? 
 
Ennen vuositarkastusta havaitun virheen korjaaminen voidaan lykätä 
tehtäväksi viipymättä vuositarkastuksen jälkeen, jos lykkäyksestä ostajalle 
aiheutuva haitta on vähäinen eikä muutenkaan ole erityistä syytä, jonka vuoksi 
korjaamiseen olisi ryhdyttävä aikaisemmin (ASKL 4:24 § 1 mom.).  
 
3. Ilmoitus vuositarkastuksen pitämisestä (KUVIO 5) 
 
Vuositarkastuksen pitämisestä on ilmoitettava osakkeenomistajille, osakeyhtiölle ja 
suorituskyvyttömyysvakuuden antajalle vähintään kuukautta ennen vuositarkastusta. 
Vuositarkastus pidetään 12–15 kk päästä kiinteistön käyttöönotosta. Ilmoituksen 
mukana lähetetään vuositarkastuslomake ja ohje asunnon tarkastamista varten. 
 
4. Vuositarkastus (KUVIO 5) 
 
Virheilmoitukset kerätään kaikilta asunnon ostajilta ja asuntoyhtiöltä ennen 
vuositarkastusta. Vuositarkastuslomakkeeseen merkittyjä virheitä verrataan 
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muuttotarkastuslomakkeeseen. => "Tämän perusteella voidaan arvioida, onko jokin 
helposti havaittava pintavika (parketin naarmu, pesualtaan hiushalkeama) tullut 
vuoden aikana käytössä, jolloin se onkin ostajan omalla vastuulla" (Palviainen 2006, 
16). Vuositarkastuslomakkeeseen merkittyjä virheitä verrataan myös muihin tehtyihin 
reklamaatioihin. => Onko virheet jo korjattu tai sovittu, että ne korjataan 
vuosikorjausten yhteydessä. Huoltokirjasta tulee tarkastaa onko sen edellyttämät 
toimet suoritettu. Pöytäkirjaan merkitään mahdolliset laiminlyönnit ja arvioidaan niiden 
vaikutus mahdolliseen reklamoituun seikkaan.  
 
Tarkastuksessa käydään katsomassa virheet ja laaditaan tarkastuksesta pöytäkirja.  
Pöytäkirjana voi toimia asukkaan täyttämä vuositarkastuslomake. Pöytäkirjaan 
kirjataan mahdollisuuksien mukaan perustajaurakoitsijan edustajan käsitys 
ilmoitetusta virheestä, eli edustaja ottaa kantaa siihen, pitääkö hän ilmoitettua virhettä 
perustajaurakoitsijan vastuulle kuuluvana virheenä. Pöytäkirjaan voidaan kirjata myös 
vuositarkastuksessa sovitut toimenpiteet ja muut yksityiskohdat. Pöytäkirja on 
annettava osakkeen ostajille, yhtiölle ja suorituskyvyttömyysvakuuden antajalle 
kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on kolme viikkoa pöytäkirjan 
tiedoksisaannista. Tuona aikana pöytäkirjaa saa vielä täydentää. 
 
5. Vuosikorjaukset (KUVIO 5) 
 
Virheet on korjattava kohtuullisessa ajassa. Takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan 
työnjohtajan tulee järjestää tarvittavat suunnitelmat, tutkimukset, materiaalit, 
työvälineet ja työntekijät. Asukkaille ja yhtiölle tulee tiedottaa toimintasuunnitelmasta 
virheiden korjaamiseksi, kuten esimerkiksi tarvittavat jatkotutkimukset, sovitut 
korjaustoimenpiteet, korjausajankohta, korjausten suorittaja, korjaustapa ja 
mahdolliset korvaukset. Kun virheet on korjattu, osakkeen omistaja ja yhtiö 
hyväksyvät allekirjoituksellaan tehdyt korjaukset. 
 
6. Vakuuden luovuttaminen (KUVIO 4 ja 5) 
 
Vakuuden vapauttamiskaavakkeet lähetetään osakkeen omistajille ja osakeyhtiön  
hallitukselle allekirjoitettavaksi, kun vähintään 15 kuukautta on kulunut siitä kun 
rakennus otettiin käyttöön. Mikäli osakeyhtiön tai joidenkin osakkeen omistajien 
tiloissa suoritetaan vuosikorjauksia, lähetetään vakuudenvapautuskaavake näille 
osapuolille, kun vuosikorjaukset on saatettu päätökseen. Kaikkien 
vakuudenvapautuslomakkeiden lähettäminen voidaan siirtää tähän ajankohtaan. 
Mikäli vakuutta ei suostuta vapauttamaan, pyydetään kirjalliset selvitykset 
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suostumuksen epäämisen syistä. Perustajaurakoitsijan tulee ilmoittaa myös, että 
aiheetta evätystä suostumuksesta voidaan yhtiö tai osakkeenostaja velvoittaa 
vahingonkorvaukseen. 
 
7. Reklamointien vastaanottaminen 10-vuotisvastuuaikana (KUVIO 5) 
 
Vuositarkastuksen jälkeen tehdyn reklamaation tulee sisältää ilmoitus virheestä ja 
siihen liittyvistä vaatimuksista: mitä virheellisyys koskee, (kuinka se ilmenee), mitä 
vaaditaan (vaatimuksia voi myöhemmin  täydentää). (Vanhala 2009, 6.) 
 
Virheeseen vetoavalla on lähtökohtaisesti näyttötaakka virheen olemassaolosta. => 
Pelkkien todentamattomien väitteiden perusteella ei useimmiten tarvitse ryhtyä 
tutkimaan. Perustajaurakoitsijalla vastanäyttö => Ei ole asuntokauppalain virhe ja/tai 
ei kuulu perustajaurakoitsijan vastuulle. (Vanhala 2009, 13.) 
Suulliset reklamaatiot kannattavat Vanhalan (2009, 7) mukaan pyytää  tekemään 
kirjallisesti, koska 
 
 reklamaatioita voidaan paremmin hallita 
 ostajan vaatimukset tulevat oikean sisältöisinä käsittelyyn 
 kyetään vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin ja ostaja saa perustellun 
vastauksen 
 saadaan harkinta-aikaa vaatimukseen vastaamiseen. 
 
Takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan on muistettava seuraavat asiat: 
 
 Tarkastaa reklamointioikeus. 
 Onko ostaja ollut tietoinen rakennusvirheestä kauppaa tehdessään? 
 Olisiko virhe pitänyt havaita viimeistään vuositarkastuksessa? 
 Onko reklamointi jätetty kohtuullisessa ajassa siitä kun se on havaittu? 
 Onko virhe aiheutunut normaalista kulumisesta tai omistajan käyttö- ja 
huoltovelvoitteiden laiminlyönnistä? 
 Onko rakennusosan, materiaalin tai laitteen käyttöikä kulunut umpeen tai onko 
niiden takuu voimassa? 
 Onko 10-vuotisvastuuaika voimassa? 
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Erimielisyydet rakennusvirheestä ja vakuuden luovutuksesta 
 
Mikäli ostajalla ja perustajaurakoitsijalla tulee erimielisyyksiä siitä kuuluuko 
rakennusvirhe perustajaurakoitsijan vastuulle, tulkitaan tätä asiaa asuntokauppalain 
virhesäännöstön ja ennakkopäätösten perusteella. Mikäli perustajaurakoitsija ja 
ostaja eivät virhesäännöstön lakien perusteella pääse keskenään sopuun siitä kenen 
vastuulle rakennusvirhe kuuluu tai ostaja ei suostu vakuutta luovuttamaan voidaan 
kuluttajavalituslautakunnasta kysyä ratkaisusuositusta. Jos ei tämäkään auta voidaan 
kiista antaa tuomioistuimen päätettäväksi. Jos ostaja ei suostu luovuttamaan 
vakuutta, mutta hän ei asiaa saata kuluttajavalituslautakunnan tai tuomioistuimen 
käsiteltäväksi vapautuu vakuus automaattisesti 12 kk:n päästä vuositarkastuksen 
pitämisestä 
 
3.2 Urakkakohde 
 
Oleellisena erona RS-kohteen ja urakkakohteen välillä on se, että urakkakohteessa 
tilaajana ja rakennuttajana toimii eri taho(t) kuin rakennusurakoitsija. Rakennuttaja 
toimii tilaajan edustajana ja tekee tilaajan kanssa yhteistyössä tarveselvityksen ja 
hankesuunnitelman. Mikäli hankesuunnitelman päätöksenä on rakennusurakkaan 
ryhtyminen, valitsee rakennuttaja yhdessä tilaajan kanssa suunnittelijat ja urakoitsijan 
(-t) urakkamuodosta riippuen. Urakoitsijan valinta tehdään usein tarjouskilpailun pe-
rusteella. Urakkakohteiden urakkasopimukset suositellaan laadittavaksi siten, että 
niitä sitovat rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). YSE 1998:n käyttöön 
ei ole lakiin pohjautuvaa määräystä ja näiden sopimusehtojen käyttö onkin vapaaeh-
toista. YSE 1998:n mukainen urakkasopimus luo kuitenkin sopimusosapuolille yhtei-
set ja oikeudenmukaiset pelisäännöt. YSE 1998 pohjautuu sopimusoikeudelliseen 
lainsäädäntöön ja vallitsevaan oikeuskäytäntöön. 
Urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa tai muuta maksuperustetta 
vastaan tekemään kaikki urakkasopimuksen ja siinä noudettaviksi määrättyjen 
sopimusasiakirjojen edellyttämät työt ja toimenpiteet sekä hankinnat aikaan-
saadakseen näissä asiakirjoissa määritetyn työntuloksen ja luovuttamaan sen 
sopimusasiakirjojen mukaisesti tehtynä tilaajalle. (YSE 1998 1:1 § 1 mom.) 
 
Urakkaan kuuluvat kaikki suoritukset, joita sovitun työtuloksen aikaansaami-
nen edellyttää tehtäväksi. Urakoitsija ei tämän mukaan ole velvollinen toteut-
tamaan tilaajan vaatimuksia, jotka eivät perustu sopimus asiakirjoista ilme-
neviin määräyksiin. (YSE 1998 1:1 § 2 mom.) 
 
Urakoitsijan tulee suorittaa sopimuksen mukainen tehtävänsä ammattitaidolla 
noudattaen voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää raken-
tamistapaa. (YSE 1998 1:1 § 3 mom.) 
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Urakkasopimuksen kaikin puoleisesta täyttämisestä ja ennakkomaksujen takaisin 
maksamisesta urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle rakennusajan ja takuu-
ajan vakuudet. Urakoitsija vastaa urakkakohteen laadusta näkyvien virheiden osalta 
kahden vuoden takuuajan (YSE 1998 3:29 § 1 mom.). 10-vuodenvastuuajan urakoit-
sija vastaa  virheistä,  joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laimin-
lyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadun-
varmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä (YSE 1998 3:30 §). Urakkakohteen pro-
sessi rakentamisen alkamisesta 10-vuotisvastuun päättymiseen etenee kuvion kuusi 
mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 6. Urakkakohteen prosessi kuvaaja 
 
3.2.1 Vakuudet ja vakuutukset 
 
Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä ja ennakkomaksujen ta-
kaisinmaksamisesta urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden. 
Vakuuden tulee kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Vakuudeksi hyväksytään joko 
raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen teh-
ty rahatalletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. (YSE 1998 4:36 § 1 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 7. Urakkakohteen vakuudet ja vakuutukset 
Takuukorjausten suunnittelu ja toteutus 
Takuuaika 
Vastaanotto 
tarkastus 
Takuutar-
kastus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
 2 v 
10 v 
10-vuotisvastuu aika 
Takuuaika 
Rakentamisvaiheen vakuus 
Takuuajan vakuus 
Vastaanotto 
tarkastus 
Takuutar-
kastus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
 2 v 
10 v 
10-vuotisvastuu aika 
min. 3 kk min. 3 kk 
Rakennuskohteen vakuutus 
 34 
 
Rakennusajan vakuus 
 
Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu, rakennusajan vakuus on arvoltaan 
10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuus on annettava 
tilaajalle ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan osaakaan urakkahinnasta, kuitenkin 
viimeistään 21 vuorokauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta (KUVIO 7). 
Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus jos urakoitsija ei ole 21 vuorokauden kuluessa 
sopimuksen allekirjoittamisesta antanut sovittua vakuutta. (YSE 1998 4:36 § 2 & 3 
mom.; 10:78 § 1 mom.) 
 
Mikäli urakkasuorituksesta on osa vastaanotettu, alennetaan rakennusaikaista 
vakuutta sopijapuolten sopimalla määrällä edellyttäen, että urakkahintaa on 
vielä maksamatta urakoitsijan jäljellä olevia velvoitteita vastaavasti. (YSE 
1998 4:36 § 7 mom.) 
 
Takuuajan vakuus 
 
Mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu, takuuajan vakuus on arvoltaan 2 % 
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on annettava viipymättä, 
kun urakoitsijan suoritus tai rakennuskohde on hyväksytty vastaanotetuksi, kuitenkin 
ennen rakennusajan vakuuden voimassaolon päättymistä (KUVIO 7). Tilaajalla on 
oikeus pidättää maksamattomasta urakkahinnasta sovittua takuuajan vakuutta vas-
taavan määrän kunnes sanottu vakuus on annettu tilaajalle. (YSE 1998 4:36 § 2 & 3 
mom.; 5:42 § 1 mom.) 
 
Rakennusajan vakuuden vapauttaminen 
 
Rakennusajan vakuus vaihdetaan takuuajan vakuuteen kun rakennus on hyväksytty 
vastaanotetuksi. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, tulee raken-
nusajan vakuuden olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-ajan (KUVIO 7). Vakuus 
on palautettava välittömästi sen jälkeen, kun urakoitsija on täyttänyt vakuuden tarkoit-
tamat velvoitteensa. (YSE 1998 4:36 § 3 & 8 mom.) 
 
Mikäli vastaanottotarkastuksen puute- ja virheluettelo on suhteellisen merkittävä, ra-
kennusaikaisen vakuuden palauttaminen on perusteltua vasta silloin, kun puutteet ja 
virheet on todettu jälkitarkastuksessa suoritetuiksi (Oksanen ym. 2010, 239). 
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Takuuajan vakuuden vapauttaminen 
 
Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, tulee takuuajan vakuuden olla 
voimassa kolme kuukautta yli takuuajan (KUVIO 7). Vakuus on palautettava välittö-
mästi sen jälkeen, kun urakoitsija on täyttänyt vakuuden tarkoittamat velvoitteensa. 
(YSE 1998 4:36 § 8 mom.) 
 
Rakennuskohteen vakuutus 
 
Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, työmaan johtovelvolli-
suuksista vastaava urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan 
rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttö-
tarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tu-
lee kattaa myös sivu- ja aliurakat sekä rakennuttajan hankinnat ja sopimus-
asiakirjoissa mainitut muut vakuutuskohteet. Milloin kohteessa ei ole työmaan 
johtovelvollisuuksista vastaavaa urakoitsijaa, kukin urakoitsija vastaa oman 
suorituksensa vakuuttamisesta. (YSE 1998 4:38 § 1 mom.) 
 
Vakuutus otetaan rakennustyövakuutuksena tai muuna vahinkovakuutuksena, 
joka kattaa kohteelle ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta kuten tulipalosta 
ja vahingonteosta aiheutuneet vahingot purku- ja raivauskustannuksineen. 
Vakuutuksen tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes koko vakuutettu ra-
kennuskohde on vastaanotettu siten, että vakuutus kattaa myös vastaanoton 
jälkeen suoritettavista takuutöistä aiheutuvat vahingot (KUVIO 7). Vastaan-
oton jälkeen vastuu rakennuskohteen muusta vakuuttamisesta on rakennutta-
jalla. (YSE 1998 4:38 § 3 mom.) 
 
 
Rakennuksen vastaanottotarkastuspöytäkirjaan on merkitty ajankohta, jolloin urakoit-
sijan ottamat sopimuksen edellyttämät vakuutukset saadaan lakkauttaa. (YSE 1998 
9:71 § 5 mom.) 
 
Vakuutusmäärän tulee joka hetki vastata vakuutuskohteen täyttä arvoa lisä- ja 
muutostöineen. Mikäli kaupallisissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu, vakuu-
tuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % vakuuttamisvelvollisen urakoit-
sijan urakkahinnasta. (YSE 1998 4:38 § 4 mom.) 
 
Sivu- ja aliurakoitsija on velvollinen vakuuttamaan rakennuskohteen siinä laa-
juudessa, kuin siitä on erikseen sovittu. (YSE 1998 4:38 § 6 mom.) 
 
Kukin urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta sekä van-
hojen rakenteiden korjaustöissä rakennustuotteidensa ja käyttötarvikkeidensa 
vakuuttamisesta. (YSE 1998 4:38 § 7 mom.) 
 
3.2.2 Takuu- ja 10-vuotisvastuuaika 
 
Urakoitsija antaa urakkakohteelle kahden vuoden takuun(YSE 1998 3:29 § 1 mom.). 
Tämän takuun lisäksi rakennuksella voi olla yksittäisiä tuotteita koskevia takuita 
 36 
 
(esim. vesikattotakuu, laitteiden takuut jne.). Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä kun 
rakennus on hyväksytty vastaanottotarkastuksessa vastaanotetuksi tai mikäli vas-
taanottotarkastusta ei pidetä sinä päivänä, jolloin rakennuskohde otetaan käyttöön 
(KUVIO 8)( YSE 1998 3:29 § 4 mom.). Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko 
aikaan saatu työntulos sopimusasiakirjojen määräysten mukainen. Takuutarkastus 
pidetään aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua takuu-
ajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä (KUVIO 8)(YSE 
1998 9:74 § 1 mom.). Takuuajan jälkeen urakoitsija vastaa enää sellaisista virheistä, 
joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä 
jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaises-
ta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanotto-
tarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästä ns. 10-vuotisvastuusta urakoitsija on vapaa 
kun 10 vuotta on kulunut rakennuksen vastaanottamisesta, tai mikäli vastaanottotar-
kastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön (KU-
VIO 8). (YSE 1998 3:30 §.) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 8. Urakkakohteen takuu- ja 10-vuotisvastuuaika 
 
Laadunvalvonta ennen rakennuskohteen vastaanottotarkastusta 
 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuutensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta 
("itselle luovutus"). (YSE 1998 1:11 § 1 mom.) 
 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-
heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. (YSE 
1998 1:11 § 2 mom.) 
 
10-vuotisvastuu aika 
Takuuaika 
Taloudellinen 
loppuselvitys 
 
 
 
 
Vastaanotto 
tarkastus 
Takuutar-
kastus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
 2 v 
10 v 
Takuukorjausten suunnittelu ja toteutus 
Urakkasuorituksen 
tarkastus 
 
 
 
 
Ennen rakennuskohteen valmistumista 
vastaanotetun urakkasuorituksen takuuaika 
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Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen 
kuin niitä on alettu käyttää sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja lait-
teistojen toiminnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöön-
ottoa tai viimeistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa 
valmis ja toiminnassa. (YSE 1998 1:11 § 3 mom.) 
 
Urakkasuorituksen tarkastus 
 
Jos urakkasuoritus tai sen osa on sovittu tai sovitaan valmistuvaksi ennen ra-
kennuskohteen vastaanottoa, suorituksen vastaanottamiseksi tilaajalle pide-
tään suorituksen valmistuttua urakkasuorituksen tarkastus (KUVIO 8). (YSE 
1998 9:70 § 1 mom.) 
 
 
Vastaanottotarkastus 
 
Rakennuskohteen tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovitun osan valmistut-
tua on rakennuskohteessa pidettävä vastaanottotarkastus, ellei muunlaisesta 
vastaanottomenettelystä ole sovittu (KUVIO 8) (YSE 1998 9:68 § 1 mom.). 
 
Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus 
pidettäväksi, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä valmiudes-
sa, että mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa 
valmiiksi ennen vastaanottotarkastusta (YSE 1998 9:71 § 1 mom.). 
 
Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastus on sen jälkeen aloitettava viimeis-
tään 14 vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksisaamisesta, joko sovittuna tai 
ellei siitä voida sopia rakennuttajan määräämänä päivänä (YSE 1998 9:71 § 2 
mom.). 
 
Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että raken-
nustyö on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset (YSE 1998 9:71 
§ 3 mom.). 
 
Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko aikaansaatu työntulos sopi-
musasiakirjojen määräysten mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeis-
telytyöt eivät estä vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntu-
loksen käyttöönotolle. (YSE 1998 9:71 § 4 mom.) 
 
Tarkastuspöytäkirjaan on tehtävä merkinnät siitä, onko urakkaan kuuluvia vel-
vollisuuksia jätetty suorittamatta tai missä määrin niitä ei ole suoritettu sopi-
muksen mukaisesti. Lisäksi pöytäkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat sei-
kat: (YSE 1998 9:71 § 5 mom.) 
 
 a) hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työntulos vastaanotettavaksi; 
 
 b) jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämi-
 sen syyt; 
 
 c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka kulues-
 sa ne on korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidätetään 
 maksamatta olevasta urakkahinnan osasta, siksi kunnes virheet on kor-
 jattu tai poistettu; 
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 d) virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta; 
 
 e) virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle, se-
 kä syy tähän; 
 
 f) muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä, vaan 
 jotka on lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa; 
 
 g) virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida täs-
 mentää, sekä mihin mennessä ja millä tavalla ne selvitetään; 
 
 h) tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavuudet; 
 
 i) ajankohta, jolloin urakoitsijoiden ottamat sopimuksen edellyttämät va-
 kuutukset saadaan lakkauttaa; 
 
 j) ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa vastaanotetun rakennus-
 kohteen hoito- ja käyttökustannuksista; 
 
 k) takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat; 
 
 l) määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavis-
 ta virheistä; 
 
 m) urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen; 
 
 n) selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja 
 niiden pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen luovuttamisesta raken-
 nuttajalle; 
 
 o) rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustusten ja so-
 pimuksen edellyttämien muiden luovutusasiakirjojen toimittaminen ra-
 kennuttajalle; 
 
 p) sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset 
 vastineet. 
 
Ennen kuin pöytäkirjaan tehdään merkintä virheestä, on urakoitsijalle varatta-
va tilaisuus antaa siitä lausuntonsa, jonka sisältö on otettava pöytäkirjaan. 
(YSE 1998 9:71 § 6 mom.) 
 
Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa 
perusteiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, 
että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty. Vastaanot-
totarkastuksessa vain perusteiltaan esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin 
määriltään ottaa käsiteltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessa. (YSE 1998 
9:71 § 7 mom.) 
 
Ainoan poikkeuksen vastaanottotarkastuksessa esitettävien vaatimusten eh-
dottomuudesta muodostavat sellaiset vaatimukset, joiden peruste ei ollut ha-
vaittavissa vastaanottotarkastuksen yhteydessä (piilevät virheet). Niihin voi-
daan palata myöhemmin, jos kysymys on lisäksi törkeään huolimattomuuteen 
tai vastaavan toimintaan YSE 30§:ssä perustuvasta virheestä, joita on käsitel-
ty mainitun pykälän yhteydessä. (Oksanen ym. 2010, 242.) 
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Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus voidaan pitää urakoitsijan poissaolosta 
huolimatta. (YSE 1998 9:76 § 3 mom.) 
 
 
Taloudellinen loppuselvitys 
 
Ellei rakennuskohteen vastaanottotarkastuksessa jo ole lopullisesti selvitetty kaikkia 
sopijaosapuolten välisiä tilisuhteita ja ellei määräajoista muuta sovita, Urakoitsijan 
tulee kahden viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity 
lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja siihen annet-
tava tilaajan vastine käsitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuukauden 
kuluessa tilityksen luovuttamisesta tilaajalle (KUVIO 8). (YSE 1998 9:73 § 1 mom.) 
Loppuselvityksestä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjasta tulee (YSE 1998 9:73 § 2 
mom.) mukaan ilmetä: 
 
a) urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaajan siihen antama vastine; 
b) ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
vastineeseen; 
c) muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. 
 
Sopijapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimustensa määrät pu-
hevaltansa menettämisen uhalla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa. Me-
netysseuraamus ei kuitenkaan koske sellaisia vaatimuksia, joista on määräl-
täänkin aikaisemmin sovittu.  (YSE 1998 9:73 § 3 mom.) 
 
Vastuu rakennusvirheistä takuuaikana 
 
Urakoitsija vastaa suorituksensa sopimuksen mukaisuudesta takuuajan, jonka 
pituus on, ellei urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Ura-
koitsijan suoritukseen, jota takuu koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. 
(YSE 1998 3:29 § 1 mom.) 
 
Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin rakennuskohde tai sen erikseen vas-
taanotettavaksi sovittu osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaan-
otetuksi, tai mikäli vastaanottotarkastusta ei pidetä, sinä päivänä, jolloin ra-
kennuskohde otetaan käyttöön (KUVIO 8). (YSE 1998 3:29 § 4 mom.) 
 
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan urakkasuoritukses-
saan takuuaikana ilmenneet virheet. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työn-
tuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan vii-
pymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettu-
jen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuk-
sella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle. (YSE 1998 
3:29 § 2 mom.) 
 
Takuuajan vastuuhan koskee lähtökohtaisesti vain sellaisia virheitä, jotka ovat 
ilmenneet vastaanottotarkastuksen jälkeen eli takuuaikana. Mikäli tilaaja ei ole 
vastaanottotarkastuksen yhteydessä kiinnittänyt huomiota havaitsemiinsa tai 
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havaittavissa oleviin rakennusvirheisiin ja vaatinut niiden korjaamista, tällaisiin 
virheisiin ja puutteisiin ei voida palata enää takuuajan tarkastuksessa. (Oksa-
nen ym. 2010,  247.) 
 
Ennen rakennuskohteen valmistumista vastaanotetun urakkasuorituksen osalta ta-
kuuaika alkaa urakkasuorituksen tarkastuksesta, mutta kestää sovitun takuuajan ra-
kennuskohteen vastaanotosta lukien (KUVIO 8). Mikäli rakennuskohteen vastaanotto 
viivästyy tilaajasta tai muusta urakoitsijasta johtuvasta syystä, takuuaika pidentyy 
tämän johdosta enintään 3 kuukautta. (YSE 1998 3:29 § 5 mom.) 
 
Niissä tapauksissa, joissa urakoitsijan aliurakoitsijalla tai tavarantoimittajalla 
on urakoitsijan takuuaikaa pidempi takuuaika, urakoitsija vapautuu vastuusta 
ylimenevältä ajalta, mikäli tilaaja hyväksyy aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan 
sitoumuksen suorasta vastuusta tilaajalle. (YSE 1998 3:29 § 6 mom.) 
 
 
Takuutarkastus 
 
Takuuajan päättyessä rakennuskohteessa suoritetaan takuutarkastus (KUVIO 8).  
 
Ellei toisin sovita, sopijapuolten on toimitettava rakennuskohteessa takuutar-
kastus aikaisintaan kuukautta ennen vastaanottotarkastuksessa ilmoitettua 
takuuajan päättymispäivää ja viimeistään sanottuna päättymispäivänä. Mikäli 
jompikumpi sopijapuoli ei ole ajoissa pyytänyt tarkastusta pidettäväksi määrä-
aikaan mennessä, jatkuu takuuaika vielä yhden kuukauden, jonka aikana ti-
laaja edelleen on oikeutettu esittämään urakoitsijan takuuajan vastuuseen pe-
rustuvat vaatimuksensa. (YSE 1998 9:74 § 1 mom.) 
 
Takuutarkastukseen nähden on noudatettava soveltuvin osin vastaanottotar-
kastuksesta annettuja määräyksiä. (YSE 1998 9:74 § 2 mom.) 
 
Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus voidaan pitää urakoitsijan poissaolosta 
huolimatta. (YSE 1998 9:76 § 3 mom.) 
 
Todettaessa takuuajan vastuuseen liittyvät virheet takuutarkastuksessa on 
sovittava ajasta, jonka kuluessa virheet on korjattava. Tarvittaessa virheiden 
korjaamista varten sovitaan pidettäväksi erityinen jälkitarkastus. (Oksanen ym. 
2010, 248.) 
 
10-vuotisvastuuaika 
 
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyt-
tää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä 
suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta 
laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vas-
taanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on 
vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamises-
ta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin raken-
nuskohde on otettu käyttöön (KUVIO 8). (YSE 1998 30 §.) 
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3.2.3 Virhevastuuseen vaikuttavia asioita 
 
Kenellä on oikeus reklamoida rakennusvirheestä 
 
Lähtökohtaisesti urakkasopimuksessa osapuolena oleva tilaaja voi tehdä reklamaati-
on (Vanhala 2009, 11). 
 
Käytettyjen materiaalien takuu 
 
Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin 
määrätty. (YSE 1998 1:10 § 2 mom.) 
 
Sopimusasiakirjojen ristiriitaisuudesta reklamoinnin vaikutus vastuuseen 
 
Sopijapuoli, joka huomaa sopimusasiakirjoissa määräyksiä, jotka ovat keske-
nään ristiriitaisia, on velvollinen viipymättä ilmoittamaan tästä toiselle sopija-
puolelle (YSE 1998 1:13 § 8 mom.).  
 
Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käytettäväksi määrätyissä 
rakennustavaroissa, rakennusosissa tai tilaajan antamissa määräyksissä vir-
heellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön sopimuksen mukaisen 
täyttämisen, hänen on tehtävä tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajal-
le. Jos tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä noudatettavaksi, ura-
koitsija tehdessään työn sopimuksen mukaisesti vapautuu vastuusta niihin 
seikkoihin nähden, joista hän on sanotulla tavalla tehnyt huomautuksen. (YSE 
1998 3:33 § 1 mom.) 
 
Jos urakoitsija ei ole havainnut sanotunlaisia virheitä, jotka kuitenkin ovat niin 
ilmeisiä, että hänen olisi kohtuuden mukaan pitänyt ne havaita ja ilmoittaa 
niistä tilaajalle, urakoitsija vastaa omaa tuottamustaan vastaavalta osin näistä 
virheellisyyksistä. Todistamisvelvollisuus vastuun urakoitsijalle siirtymisestä 
on tilaajalla. (YSE 1998 3:33 § 2 mom.) 
 
Tilaajan itse aiheuttama rakennusvirhe 
 
Urakoitsija ei vastaa sellaisesta rakennusvirheestä, jotka se voi osoittaa olevan seu-
rausta normaalista kulumisesta tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuulu-
vien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio (YSE 1998 3:29 § 2 
mom.). "Huoltokirjan täyttämättä jättäminen voi osoittaa, että asianmukaiset huolto-
toimet on laiminlyöty" (Vanhala 2009, 14). 
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Valvonnan vaikutus vastuuseen 
 
Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopi-
muksenmukaista vastuuta. (YSE 1998 3:62 § 1 mom.)   
 
Mikäli tilaaja ei kuitenkaan ole huomauttanut urakkasuorituksen vakavasta 
virheestä, joka on ollut niin ilmeinen, että tilaajan olisi tullut se kohtuuden mu-
kaan havaita ja ilmoittaa siitä urakoitsijalle, tilaaja vastaa omaa tuottamustaan 
vastaavalta osin virheen aiheuttamista lisäkustannuksista ja vahingoista. Vas-
tuu ei kuitenkaan siirry, jos virhe aiheutuu urakoitsijan törkeästä laiminlyönnis-
tä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai on seurausta sovitun laadunvarmis-
tuksen olennaisesta laiminlyönnistä. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymi-
sestä tilaajalle on urakoitsijalla. (YSE 1998 3:62 § 2 mom.) 
 
 
3.2.4 Rakennusvirhe 
 
Rakennuksessa on virhe, jos työn tuloksessa on ominaisuus, joka ei vastaa sovittua 
suoritusta eli ei ole sopimusasiakirjojen mukainen. Virhe voi ilmetä esim. vauriona, 
puutteena tai haittana. (YSE 1998, 3.) 
 
Sopijapuolten vastuu 
 
Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuk-
sen mukaisesta täyttämisestä. (YSE 1998 3:24 § 1 mom.) 
 
 Sopijapuoli vastaa mm: (YSE 1998 3:24 § 2 mom.) 
 
a) laatimistaan suunnitelmista; 
b) hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista; 
c) tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä raken-
nusosista; 
d) antamistaan määräyksistä ja ohjeista; 
e) toiselle sopijapuolelle toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä, ku-
ten tietoteknisessä muodossa olevista järjestelmistä ja tiedoista; 
f) tarvitsemastaan paikalleen mittauksesta ja asettamistaan mitoista; 
g) lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten-
määräysten noudattamisesta oman suorituksensa osalta. 
 
Sopijapuoli vastaa alaistensa ja asiantuntijoidensa sekä urakan täyttämisessä 
mahdollisesti käyttämiensä muiden osapuolten töistä ja toimenpiteistä, mikäli 
näissä yleisissä sopimusehdoissa tai muissa kaupallisissa asiakirjoissa ei ole 
muuta sanottu. (YSE 1998 3:24 § 3 mom.) 
 
Urakoitsijan vastuu 
 
Urakoitsija vastaa oman urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta edellisen 
sopijaosapuolten vastuu kohdan mukaisessa laajuudessa (YSE 1998 3:26 § 1 mom.).   
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Urakoitsija vastaa muutos- ja lisätöistä samalla tavalla kuin muistakin sopi-
muksen perusteella hänelle kuuluvista velvollisuuksista. (YSE 1998 3:26 § 2 
mom.)   
 
Sopimusasiakirjojen ristiriitaisuus 
 
Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa an-
nettu urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muis-
ta sopimusasiakirjoista (YSE 1998 1:12 §.). 
 
Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräys-
ten keskinäinen pätevyysjärjestys, ellei urakkasopimuksessa ole muuta mai-
nittu, seuraava: (YSE 1998 1:13 § 1 mom.) 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus; 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja; 
c) nämä yleiset sopimusehdot; 
d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä-
selvitykset; 
e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot; 
f) urakkarajaliite; 
g) tarjous; 
h) määrä- ja mittaluettelot; 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset; 
k) sopimuspiirustukset; 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
 
Jos jonkin edellä mainitun yksittäisen sopimusasiakirjan tai –asiakirjaryhmän 
määräykset ovat keskenään ristiriitaisia, pätee viimeksi laadittu saman arvoi-
nen asiakirja. Ellei pätevyysjärjestys tällä perusteella ratkea, tilaajalla on ura-
koitsijaa kuultuaan oikeus ratkaista, mitä niistä on noudatettava. Tämän laa-
tuinen ristiriitaisuus ei kuitenkaan oikeuta tilaajaa vaatimaan ilman lisäkorva-
usta enempää kuin mitä voidaan katsoa tarpeelliseksi töiden suorittamiseksi 
muita töitä vastaavasti. (YSE 1998 1:13 § 2 mom.) 
 
Jos sopimusasiakirjassa on yksilöity viittaus muussa asiakirjassa olevaan 
määräykseen, tämä määräys pätee samoin kuin viittauksen sisältävässä asia-
kirjassa oleva määräys. (YSE 1998 1:13 § 3 mom.) 
 
Jos sopimusasiakirjoihin kuuluu asianomaisen urakan suunnitelma-
asiakirjojen ohella muita urakoita koskevia suunnitelma-asiakirjoja, on asian-
omaisen urakan omilla suunnitelma-asiakirjoilla parempi pätevyys muiden 
urakoiden asiakirjoihin nähden. (YSE 1998 1:13 § 4 mom.) 
 
 
 
 44 
 
3.2.5 Menettely urakoitsijan vastuulle kuuluvan rakennusvirheen poistamiseksi tai 
korvaamiseksi 
 
Sopimuksen vastaisen suorituksen korjaaminen tai korvaaminen 
 
Työntulos tai sen osa, joka työn aikana todetaan sopimuksen mukaisia vaati-
muksia vastaamattomaksi, on urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella 
suorituksella (YSE 1998 3:27 § 1 mom.).   
 
Tilaaja on oikeutettu pidättämään maksamattomasta urakkahinnasta urakoitsijan vas-
tattavaksi kuuluvan virheen korjaustyötä vastaavan määrän, kunnes korjaus on suori-
tettu (YSE 1998 5:42 § 1 mom.). 
 
Vastaanottotarkastuksen jälkeiset toimenpiteet 
 
Urakoitsijan on vastaanottotarkastuksessa sovitussa ajassa tai mahdollisimman no-
peasti suoritettava ne toimenpiteet, jotka tarkastuksessa on todettu urakoitsijan vas-
tattavaksi. Virheet, joista urakoitsijan ei sopimusasiakirjojen mukaan ole vastattava, 
tämän on kuitenkin erikseen sovittavaa korvausta vastaan korjattava tai poistettava, 
jos tilaaja sitä viipymättä vaatii. (YSE 1998 9:72 §.)  
 
Vastaanottotarkastuksessa sovitun aikarajan päättyessä pidetään kohteessa jälkitar-
kastus, jossa todetaan, miten urakoitsija on onnistunut korjauksissaan. Mikäli jälkitar-
kastuksessa havaitaan vielä puutteita tai virheitä, tarvittaessa pidetään vielä jatkojäl-
kitarkastus. (Oksanen ym. 2010, 236.) 
 
Hinnanalennus virheen vuoksi 
 
Virheet, jotka eivät olennaisesti haittaa työntuloksen käyttöä, voidaan sopia 
hyvitettäväksi arvonvähennyksenä. (YSE 1998 3:29 § 3 mom.) 
 
Jos virhe on sellainen, että sen oikaiseminen ei ole välttämätöntä ja sen korjaaminen 
olisi kustannuksiltaan kohtuutonta, urakoitsija on korjauksen tai uuden suorituksen 
sijasta velvollinen hyvittämään arvonalennuksen, jonka suuruus määräytyy sopimus-
asiakirjojen perusteiden mukaan tai niiden puuttuessa erikseen sovittavalla tavalla. 
(YSE 1998 3:27 § 2 mom.)   
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Virheen korjaaminen urakoitsijan laskuun 
 
Jos urakoitsija laiminlyö jonkin hänelle sopimuksen mukaan kuuluvan velvolli-
suutensa täyttämisen, tilaajalla on oikeus huolehtia velvoitteen täyttämisestä 
urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija ole sitä tilaajan kehotuksesta teh-
nyt asetetun tai sovitun kohtuullisen määräajan kuluessa. (YSE 1998 11:91 § 
1 mom.) 
 
Urakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan virhevastuu 
 
Urakoitsija vastaa paitsi omista, myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden ja mate-
riaalitoimittajien aiheuttamista virheistä. Urakoitsija voi edelleen vaatia korva-
usta aliurakkaehtojen mukaisesti virheen aiheuttaneelta aliurakoitsijalta. (Ok-
sanen ym. 2010, 135.) 
  
Alla esimerkki Korkeimman oikeuden päätöksestä aliurakoitsijan vastuulle kuuluvasta 
virheestä takuuaikana. 
 
Aliurakoitsija oli asettanut kiinteistöyhtiön rakennuksen katolle tehtyjen pysä-
köintitasanteiden vesieristeet sekä antanut vesieristykselle ja eristystyölle ta-
kuun. Eristeen päälle oli pääurakoitsija tehnyt betoni- ja asfalttirakenteen. Ve-
sieristyksessä oli sittemmin ilmennyt virheitä. Aliurakoitsijan velvollisuuden 
virheiden korjaamiseen katsottiin käsittävän myös vesieristeen päällä olevien 
rakenteiden purkamisen ja uudelleen tekemisen, koska kysymys oli aliurakoit-
sijan vastuulla olevien virheiden poistamiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. 
(KKO 2001:14.) 
 
3.2.6 Urakoitsijan vastuulle kuuluvasta rakennusvirheestä aiheutuneen vahingon 
korvaaminen 
 
Vahingonkorvaus urakkasopimuksenmukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä 
 
Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai näissä yleisissä 
sopimusehdoissa muuta määrätä, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolel-
le kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset 
velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin ai-
heuttaa toiselle sopijapuolelle. (YSE 1998 3:25 § 1 mom.) 
 
=> Vahingonkärsijän on yleensä osoitettava vahinko, velvollisuuksien 
täyttämättä jättäminen sekä näiden keskinäinen syy-yhteys (Oksanen 
ym. 2010, 128). 
 
Sopijapuoli ei kuitenkaan vastaa vahingoista, joita tämä ei ole voinut kaikkea 
mahdollista huolellisuutta noudattamallakaan välttää (YSE 1998 3:25 § 2 
mom.). 
 
=> Urakoitsijan näyttötaakka (Vanhala 2009, 25). 
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Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvaus tuotteen aiheuttamasta vahingos-
ta 
 
Tuotevastuulain (694/1990) säännökset eivät koske palveluksia, vaan ainoas-
taan tuotteiden, kuten irtainten laitteiden, aiheuttamia vahinkoja. Rakennus-
työn aiheuttamat vahingot eivät sellaisinaan ole tuotevastuun piiriin kuuluvia. 
Rakennusta sellaisenaan ei pidetä tuotteena. (Oksanen ym. 2010, 131.) 
 
Mikäli tilaaja ei ole voinut ilmoittaa vahingonkärsijälle kohtuullisessa ajassa ensisijais-
ta tuotevastuuvelvollista tai sitä, jolta on tuotteen hankkinut, on tilaaja oikeutettu 
saamaan maksamansa korvauksen ensisijaisena tuotevastuuvelvollisena olevalta 
urakoitsijalta 10-vuotisvastuuajan kuluessa. (YSE 1998 3:28 § 2 mom.)   
 
Urakoitsijan on sopimusasiakirjoissa edellytetyllä tavalla tai vaadittaessa ilmoi-
tettava hankkimansa tuotteen ensisijainen tuotevastuuvelvollinen tai se, jolta 
on tuotteen hankkinut. (YSE 1998 3:28 § 3 mom.)   
 
Tilaajan oikeus vaatia korvausta urakoitsijalta kolmannelle osapuolelle aiheu-
tuneesta vahingosta 
 
Urakan toteuttamisessa kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle 
mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta vastaa urakoitsija. Urakoitsi-
ja ei ole kuitenkaan vastuussa vahingosta ja haitasta, joka on tehtävän toteut-
tamisen väistämätöntä seurausta ja jota hän ei ole voinut kaikkea mahdollista 
huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Urakoitsija vastaa kuitenkin vahin-
gosta, josta korvausvelvollisuus lain mukaan syntyy tuottamuksesta riippumat-
ta. (YSE 1998 3:31 §.)   
 
YSE 31 § on urakoitsijan ja tilaajan välinen sopimusehto. Se ei mitenkään ra-
joita vahingonkärsineen oikeuksia esittää korjausvaatimuksia itse haluamal-
leen taholle. Jos tilaaja vahingonkärsineen vaatimuksesta joutuu suorittamaan 
korvauksen tällaiselle kolmannelle henkilölle, on tilaajalla 31:n nojalla oikeus 
periä korvaus takaisin urakoitsijalta, jos urakoitsija on vahingosta vastuus-
sa.(Ahokas, Klementjeff-Sarasma, Larsén & Lehtonen 2005, 165-166.) 
 
Tilaaja on oikeutettu pidättämään maksamattomasta urakkahinnasta tilaajan kolman-
nelle osapuolelle suoritettavan vahingonkorvauksen, jos urakoitsija lain tai sopimuk-
sen nojalla on vahingosta vastuussa (YSE 1998 5:42 § 1 mom.). 
 
3.2.7 Vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät 
 
Seuraavaksi käsitellään takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan hoidet-
tavaksi kuuluvat tehtävät urakkakohteessa. Tehtävien ajallinen sijoittuminen on esi-
tetty numeroimalla tehtävät kuvioon yhdeksän ja tehtävien sisältö on avattu kuvion 
jälkeisessä tekstiosuudessa. 
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KUVIO 9. Takuu- ja vastuukorjaustyönjohtajan tehtävät urakkakohteessa 
 
1. Reklamointien vastaanottaminen takuuaikana (KUVIO 9) 
 
Tilaajan tulee osoittaa kohteessa oleva puute, jolloin urakoitsija on velvollinen 
korjaamaan sen. Urakoitsijan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että vika ei 
kuulu urakoitsijan vastuupiiriin. Tilaajan ei takuuaikana edellytetä tarkemmin 
selvittävän työntuloksessa ilmenneen vian alkusyytä, vaan se on urakoitsijan asiana. 
Pelkkien todentamattomien väitteiden perusteella ei useimmiten tarvitse ryhtyä 
tutkimaan (Vanhala 2009, 13). 
 
Suulliset reklamaatiot kannattavat Vanhalan (2009, 7) mukaan pyytää tekemään 
kirjallisesti, koska 
 
 reklamaatioita voidaan paremmin hallita 
 tilaaja saa perustellun vastauksen 
 saadaan harkinta-aikaa vastaamiseen. 
 
Takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan on muistettava seuraavat asiat:
  
 Tarkastaa reklamointioikeus, joka urakkakohteessa on lähtökohtaisesti 
(Vanhalan 2009, 11) mukaan tilaajalla. 
 Onko virhe aiheutunut käyttö- ja huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä? 
 Onko virhe aiheutunut normaalista kulumisesta tai virheellisestä 
käytöstä? 
 Olisiko virhe pitänyt havaita vastaanottotarkastuksessa? 
 Onko sopimusasiakirjoissa ristiriitaisuuksia? 
2 
10-vuotisvastuu aika 
Takuuaika 
Taloudellinen 
loppuselvitys 
 
 
 
 
Vastaanotto 
tarkastus 
3. Takuutar-
kastus 
Vastuuaika 
päättyy 
Rakentamisvaihe 
 2 v 
10 v 
4. Takuukorjausten suunnittelu ja toteutus 
Urakkasuorituksen 
tarkastus 
 
 
 
 
Ennen rakennuskohteen valmistumista 
vastaanotetun urakkasuorituksen takuuaika 
1 5 6 7 
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 Onko virhe sellainen, että valvojan olisi se pitänyt havaita työn aikana 
ja tehdä siitä huomautus? 
 
Ennen takuutarkastusta havaitun virheen korjaaminen voidaan lykätä tehtäväksi 
takuutarkastuksen jälkeen. "Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä 
tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai 
poistettava" (YSE 1998 3:29 § 2 mom.). 
 
2. Ilmoitus takuutarkastuksen pitämisestä (KUVIO 9) 
 
Takuutarkastuksen pitämisestä ilmoitetaan tilaajalle siten, että takuutarkastus pide-
tään aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä tai viimeistään takuuajan 
päättymispäivänä. 
 
3. Takuutarkastus (KUVIO 9) 
 
Urakoitsijan edustaja käy toteamassa takuuaikana ilmenneet virheet. Tarkastuksesta 
on pidettävä pöytäkirjaa. Katso myös kohdat: 1. Reklamointien vastaanottamien ta-
kuuaikana ja Takuutarkastuksen pöytäkirja. 
 
4. Takuukorjaukset (KUVIO 9) 
 
Takuutarkastuksessa on sovittu missä ajassa virheet on korjattava. Takuu- ja vastuu-
korjauksista vastaavan työnjohtajan tulee järjestää tarvittavat suunnitelmat, tutkimuk-
set, materiaalit, työvälineet ja työntekijät. Työnjohtajan tulee ilmoittaa tilaajalle toimin-
tasuunnitelmasta virheiden korjaamiseksi kuten, esimerkiksi jatkotutkimukset, sovitut 
korjaustoimenpiteet, korjausajankohta, korjausten suorittaja, korjaustapa, mahdolliset 
korvaukset. 
 
5. Jälkitarkastus (KUVIO 9) 
 
Kun virheet on korjattu tulee työnjohtajan sopia erillinen jälkitarkastus suoritettujen 
korjausten toteamiseksi. 
 
6. Vakuuden luovuttaminen (KUVIO 9) 
 
Vakuuden luovutuskaavake lähetetään tilaajalle, kun vähintään kolme kuukautta on 
kulunut takuuajan päättymisestä. Mikäli kohteessa suoritetaan takuukorjauksia, 
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lähetetään kaavake sitten, kun takuukorjaukset on saatettu päätöksen ja 
jälkitarkastuksessa todettu hoidetuiksi. 
 
7. Reklamointien vastaanottaminen 10-vuotisvastuuaikana (KUVIO 9) 
 
Virhenäyttövelvollisuus 10-vuotisvastuuaikana on tilaajalla. Tilaajan on osoitettava 
(YSE 3:30 §) mukaan, että kysymyksessä oleva virhe on 
 
 törkeä laiminlyönti (tuottamus) => esim. virhe aiheuttaa huomattavia 
vahinkoja tai merkittävää vahingon vaaraa 
 täyttämättä jäänyt suoritus 
 sovitun laadunvalvonnan olennainen laiminlyönti. 
 
Urakoitsijan on vastuusta vapautuakseen osoitettava, että vika ei kuulu urakoitsijan 
vastuupiiriin. Pelkkien todentamattomien väitteiden perusteella ei useimmiten tarvitse 
ryhtyä tutkimaan (Vanhala 2009, 13). 
 
Suulliset reklamaatiot kannattavat Vanhalan (2009, 7) mukaan pyytää tekemään 
kirjallisesti, koska 
 
 reklamaatioita voidaan paremmin hallita 
 tilaajan virheen näyttö tulee oikean sisältöisenä käsittelyyn 
 tilaaja saa perustellun vastauksen 
 saadaan harkinta-aikaa vastaamiseen. 
 
Takuu- ja vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan on muistettava seuraavat asiat: 
 
 Tarkastaa reklamointioikeus, joka urakkakohteessa on lähtökohtaisesti 
Vanhalan (2009, 11) mukaan tilaajalla. 
 Olisiko virhe pitänyt havaita vastaanottotarkastuksessa tai 
takuuaikana? 
 Onko virhe aiheutunut omistajan käyttö- ja huoltovelvoitteiden 
laiminlyönnistä? 
 Onko virhe aiheutunut normaalista kulumisesta tai virheellisestä 
käytöstä? 
 Onko rakennusosan, materiaalin tai laitteen käyttöikä kulunut umpeen 
tai onko niiden takuu voimassa? 
 Onko sopimusasiakirjoissa ristiriitaisuuksia? 
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 Onko 10-vuotisvastuuaika voimassa? 
 
Takuutarkastuksen pöytäkirja 
 
Kaikista tarkastustoimituksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä ai-
nakin seuraavat tiedot: (YSE 1998 9:76 § 1 mom.) 
 
a) mikä tarkastus on kysymyksessä ja tarkastuksen kohde; 
b) milloin, missä ja kenen pyynnöstä tarkastus pidetään; 
c) tarkastuksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen; 
d) tarkastuksessa läsnä olleet sopijapuolet, heidän mahdolliset edusta-
jansa ja asiantuntijansa sekä tarpeen vaatiessa muutkin tarkastukseen 
osallistuneet henkilöt; 
e) tarkastuksen tulos; 
f) asianomaisten vaatimukset ja vastineet; 
g) suoritettaviksi määrätyt toimenpiteet määräaikoineen; 
h) miten pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan. 
 
Tarkastustoimituksessa toimii puheenjohtajana tilaaja tai tämän edustaja, 
elleivät sopijapuolet sovi jäävittömän henkilön valitsemisesta tähän tehtävään. 
Pöytäkirjan pitäjän määrää puheenjohtaja. (YSE 1998 9:76 § 2 mom.) 
 
Tarkastuksen sopijapuolen on toimitettava tarkastuspöytäkirja tarpeellisilta 
osilta neljäntoista vuorokauden kuluessa sen saatuaan sellaiselle sopijapuo-
lelleen, jonka oikeutta tai velvollisuutta tarkastuksen kohteena ollut seikka 
koskee. (YSE 1998 9:76 § 4 mom.) 
 
Sopijapuolten vaatimuksesta voidaan pöytäkirja tarpeellisilta osiltaan tarkistaa 
heti tarkastus- tai muussa toimituksessa, jolloin pöytäkirja annetaan sopija-
puolille. Muuten on tilaajan huolehdittava siitä, että pöytäkirja viipymättä, kui-
tenkin viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa toimituksen päättymi-
sestä, toimitetaan urakoitsijalle, jonka tulee, jos katsoo, ettei pöytäkirja joltakin 
osalta vastaa toimituksen kulkua, toimittaa tilaajalle perusteltu vastalauseensa 
neljäntoista vuorokauden kuluessa pöytäkirjan saatuaan. (YSE 1998 9:77 §.) 
 
Erimielisyydet rakennusvirheestä 
 
Sopijaosapuolten välillä syntyvissä erimielisyyksissä on ratkaisu pyrittävä löy-
tämään sopimusasiakirjojen määräyksistä ja niistä ilmenevistä periaatteista 
silloinkin, kun asiakirjoista ei saada suoraa vastausta syntyneisiin riitakysy-
myksiin. Riitaisuudet ja erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin 
neuvotteluin sitä mukaa kun niitä ilmenee. (YSE 1998 11:89 §.) 
 
Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty, tämän sopimuksen pätevyyttä, 
tulkintaa ja soveltamista sekä muutos- ja lisätöitä ja niiden kustannuksia kos-
kevat riitaisuudet, joista asianomaiset eivät pääse keskenään sopimukseen 
samoin kuin sopimuksesta johtuvien saatavien perimistä koskevat asiat on jä-
tettävä käräjäoikeuden ratkaistavaksi. (YSE 1998 11:92 § 1 mom.) 
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Jos erimielisyyksien ratkaisemiseksi on sovittu käytettäväksi välimiesmenette-
lyä, asianosaiset voivat sopia, että välimiesoikeuden muodostaa yksi puoluee-
ton välimies (YSE 1998 11:92 § 2 mom.). 
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4 POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyön tekeminen oli antoisa ja opettavainen kokemus. Opinnäytetyön teke-
minen mahdollisti hyvän perehtymisen asuntokauppalakiin ja YSE 1998:n ja varsinkin 
näihin liittyviin takuu ja vastuu asioihin. Opinnäytetyön tekijälle opinnäytetyön tekemi-
sessä opituista asioista on varmasti hyötyä myös tulevalla insinööriuralla. 
 
Opinnäytetyömateriaalia oli kokonaisuudessaan paljon käsiteltävänä ja opinnäytetyön 
tekemisessä haasteellisinta olikin opinnäytetyön asiasisällön rajaaminen. Sisällön 
rajaaminen pyrittiin tekemään siten, että mitään takuu- ja vastuukorjausten kannalta 
oleellista tietoa ei jätetty pois ja asiat käsiteltiin riittävässä ja selkeässä laajuudessa. 
Opinnäytetyön tekstimäärän laajuus pyrittiin kattavasta asiasisällöstään huolimatta 
pitää suppeana, jotta ohjeistuksen käyttäminen ja tiedon löytäminen olisi helppoa. 
Ohjekortit sisältävätkin, varsin laajan tietomäärän selkeässä ja kompaktissa paketis-
sa.  
 
Lakien ja sopimusehtojen helpompaa tulkintaa varten, olisi opinnäytetyöhön voitu 
sisällyttää oikeuden ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja, mutta näiden runsas käyt-
tö olisi kasvattanut ohjeistuksen kokoa huomattavasti. Tällöin myös ohjeistuksen 
helppokäyttöisyys ja selkeys olisi menetetty. Kaiken kattavan ja kompaktin ohjeistuk-
sen laatimista voidaankin pitää mahdottomana. Opinnäytetyön tuotoksena saatuja 
ohjekortteja voidaan kuitenkin pitää onnistuneina, toimeksiantajan asettamien tavoit-
teiden puitteissa. Ohjekortteja voidaan jatkokehittää vastaamaan paremmin takuu- ja 
vastuukorjauksista vastaavan työnjohtajan tarpeita, kun ohjekorttien käytöstä tulee 
kokemusta.  
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